ROMANIA

COMUNA MATASARI
JUDETUL GORJ

CONSILIUL LOCAL MATASARI

HOTARAREA NR. 78
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general
actualizat, pentru obiectivul de investiii ,Extindere retea de gaze naturale in comuna Mitisari,
judetul Gorj”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny”,
precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea
obiectivului

Consiliul Local al comunei Matésari, intrunit in sedinta ordinar din data de 20.12.2023,
Avénd in vedere:
- Referatul de aprobare nr.9530/13.12.2023, din partea domnului Gaspar Gheorghe —Primarul
Comunei Mitasari;
- Raportul de specialitate nr.9552/14.12.2023, intocmit de catre Compartimentul de Urbanism din
cadrul Primariei Matasari;

in conformitate cu prevederile art.44 alin.] din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, Hotardrii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul
investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si
prorogarea unor termene, Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea
Programului national de investitii "Anghel Saligny";

Ordinul nr.1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii
prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 95/2021 pentru
aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny",

Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national
de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii previzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr, 95/2021

in temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lith, art.154 alin.1 si
art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobd documentatia tehnico-economica - studiul de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii ,Extindere retea de gaze naturale in comuna Mitisari, judetul Gorj”, aprobat pentru
finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny” prin Ordin al Ministrului Dezvoltirii,
Lucrérilor Publice §i Administratiei, intocmit de S.C.Anderssen S.R.L., inregistrat la UAT Matasari
cu nr. 9529/13.12.2023, conform anexei nr.1 la prezenta hotérare;

Art.2. Se aprobd indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ,, Extindere retea de
gaze naturale in comuna Mitasari, judetul Gorj”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotirére.



Art.3. - Se aprobd devizul general actualizat aferent obiectivului de investitii ,,Extindere retea de
gaze naturale in comuna Mitisari, judetul Gorj”, conform anexei nr. 3 la prezenta hotirare.
Art.4. Se aprobd finantarea de la bugetul local al UAT Mitisari a sumei de 2.487.325.95 lei
reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local conform prevederilor art.4 alin. (6)
din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentd a
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru
categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrdrilor publice si administratiei nr.
1333/2021.
Art.S. Anexele nr.1, 2 si 3 fac parte integranti din prezenta hotarare.
Art.6. Prezenta hotdrare se va afisa la sediul institutiei pentru aducere la cunostinta publici locuitorilor
Comunei Matasari, judetul Gorj si se comunic, in termenul previzut de lege:

- Institutiei Prefectului Judetului Gorj, in vederea verificarii legalitatii;

- Compartimentului buget — contabilitate din cadrul Primariei comunei Matésari, judetul Gorj;

- Compartimentului urbanism din cadrul Primariei Comunei Mitéasari, judetul Gorj;

- Compartimentului Achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Matésari, judetul Gorj;

- Primarului comunei Matasari, judetul Gorj;

Adoptata astazi 20 Decembrie 2023, in sedinta ordinara a consiliului local Mitisari, cu un numar de

12 voturi pentru si 0 voturi impotriva din numarul total de 12 consilieri prezenti, din totalul de 13
consilieri aflati in functie.

PRESEDINTE SEDINTA, CONTRAS&ﬂ NEAZA,
Cco SECRETAR{GENERAL,
MOREGA DRAGOS-GHEORGHE
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1.1.  Denumirea obiectivului de investitii
EXTINDERE RETEA DE GAZE NATURALE IN COMUNA MATASARI, JUDETUL GORJ

1.2.  Ordonator principal de credite/investitor
Reprezentantul legal al Comunel MATASARI, Judeful GORJ

1.3.  Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul.

1.4.  Beneficiarul investitiei
COMUNA MATASARI, JUDETUL GORJ

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
S.C. ANDERSSEN S.R.L.: Str. ETERNITATE 76, Centru AXA, et.2, MUNICIPIUL IASI, JUDETUL IASI,

CUI-RO 34247855, CAEN-7112, Inm. R.C J22/475/2015, tel. / fax - 0232.242.979, e-mail -
office@anderssen.ro.

1.6.  Proiect nr.: A 2069 / 2022
1.7.  Referinte contract nr./data: 999/ 11.02.2022

1.8. Colectiv de elaborare:

S.C. ANDERSSEN S.R.L.
Autorizatii:

PROEGIANL PDSB nr. 19182 - val. 13/02/2025, 5 5
PDIB nr. 19183 - val. 13.02.2025 (I\"’
ING. Lupagcu loan \\;ﬁ;
Autorizatii; .
PGD Nr. 209201309 - val. 17.11.2025
PGIU Nr. 109201458 - val. 17.11.2025 ﬁﬂ

EDITAT/ECONOMIC ING. Cosofret Gabriel \_,%,\_,

Prezenta documentatie a fost elaborata In conformitate cu H.G. 907 din 29.11.2016 privind etapele de elabprare gi confinutul -
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii de finantare din fonduri publice.
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BORDEROU

CAPITOLUL A: Piese scrise

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii;

1.2, Ordonator principal de credite/investitor;
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar);
1.4. Beneficiarul investitiei;

1.8. Elaboratorul studiului de fezabilitate.

2. SITUATIA EXISTENTA §I NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI
[PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii $i scenariile/optiunile
tehnico-economice identificate §i propuse spre analiza,

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare;

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor;

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitji;

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA §I PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITH

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de
utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cai de acces posibile;

¢) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;

d) surse de poluare existente in zona;

e) date climatice si particularitati de relief;

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de
protectie;
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- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apéarare, ordine publica si siguranta
nationala;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament, extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzand:
(i) date privind zonarea seismica,
(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim
al apelor freatice;
(iii) date geologice generale;
(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fige complexe cu rezultatele
determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si
consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz,
(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu reglementarile
tehnice in vigoare;
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu
indicarea surselor de informare enunfate bibliografic.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

- echiparea gi dotarea specifica functiunii propuse.

3.3.  Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investifii similare corelativ cu caracteristicile tehnice
si parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/de amortizare a investitiei publice.

3.4. Studii de specialitate, in funciie de categoria $i clasa de importanta a constructiilor, dupa
caz:
- studiu topografic;
- studiu geotehnic si/sau studii de analizé si de stabilitate a terenului;- studiu hidrologic, hidrogeologic;
- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cregterea
performantei energetice;
- studiu de trafic si studiu de circulatie;
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiii ale caror
amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;
- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referé la amenajari spatii verzi si peisajere;
- studiu privind valoarea resursei culturale;
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei.
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4. ANALIZA FIECARUI FIECAREI SCENARIU/ OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E)
PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referint4 si prezentarea
scenariului de referinta

4.2, Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice, ce pot afecta investitia

4.3. Situatia utilitatilor i analiza de consum:

- necesarul de utilitati i de relocare/protejare, dupa caz;

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

4.4, Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse; _

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza
de operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,
dupa caz;

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreaza, dupa caz.

4.5, Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat,
valoarea actualizata netd, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara.

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economica: valoarea
actualizatd neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-
eficacitate.

4.8. Analiza de senzitivitate.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilitatii si riscurilor.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e).

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea gi amenajarea terenului;

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

¢) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural $i economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelatd cu nivelul
calitativ, tehnic gi de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;

d) probe tehnologice si teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA
si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;
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b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa
indice atingerea {intei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele $i reglementarile tehnice in vigoare;

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul gi {inta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare gi
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

6. URBANISM, ACORDURI $i AVIZE CONFORME

6.1.  Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire;

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege;

6.3.  Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare
a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in
documentatia tehnico-economica;

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitafilor;

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

6.6.  Avize, acorduri i studii specifice, dupa caz, in funciie de specificul obiectivului de investitii
si care pot conditiona solutiile tehnice.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1.  Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei,

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii
(in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe
ani, resurse necesare;

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode §i resurse necesare;

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale.

8. CONCLUZII $| RECOMANDARI

ANEXE
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1.  Denumirea obiectivului de investitii
EXTINDERE RETEA DE GAZE NATURALE iN COMUNA MATASARI, JUDETUL GORJ
1.2.  Ordonator principal de credite/investitor
Reprezentantul legal al Comunei MATASARI, Judetul GORJ - Gagpar Gheorghe
1.3.  Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul.
1.4.  Beneficiarul investitiei
COMUNA MATASARI, JUDETUL GORJ
1.5.  Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. ANDERSSEN S.R.L. - Str. ETERNITATE 76, Centru AXA, et.2, MUNICIPIUL 1AS], JUDETUL IAS,
CU-RO 34247855, CAEN-7112, Inm. R.C-J22/475/2015,
office@anderssen.ro Eh GO
Autorizatie ANRE tip PDSB nr.19182 /2020 Autorizatie ANRE tip POIB nr /J9i
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2. SITUATIA EXISTENTA §I NECESITATEA REALIZARI OBIECTIVULUI |
PPROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului

de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate $i propuse spre
analiza;

Conform H.G. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare $i confinutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din fonduri
publice, studiul de prefezabilitate se elaboreaza pentru obiective/proiecte majore de investitii, cu exceptia
cazurilor in care necesitatea si oportunitatea realizarii acestor obiective de investitii au fost fundamentate
in cadrul unor strategii, unor master planuri, unui plan de amenajare a teritoriului ori Tn cadrul unor planuri
similare in vigoare, aprobate prin acte normative.

Studiul de prefezabilitate se elaboreaza pentru obiective de investitii a caror valoare totala estimata
depaseste echivalentul a 75 milioane euro, in cazul investitiilor pentru promovarea sistemelor de transport
durabile si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii retelelor majore sau echivalentul a 50 milioane
euro in cazul investitiilor promovate in alte domenii. Luand in considerare faptul ca obiectivul de investitii
analizat in prezentul studiu de fezabilitate nu depaseste valorile mentionate mai sus, realizarea unui studiu
de prefezabilitate nu a fost necesara.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare;

In prezent, Roménia este membra a statelor Uniunii Europene iar politica de coeziune este
principald politicd de investiti a Uniunii Europene. Aceasta politicad se adreseaza tuturor regiunilor si
oraselor din Uniunea Europeana, spijinind crearea de locuri de munca, competitivitatea intreprinderilor,
cresterea economica, dezvoltarea durabila si imbunatatirea calitatii vietii.

Politica de coeziune (politica regionala) este una din cele mai importante si mai complexe politici
ale Uniunii Europene, statut ce decurge din obiectivul de reducere a decalajelor economice, sociale si
teritoriale intre diversele regiuni si state membre ale Uniunii Europene.

Obiectivele politicii regionale sunt realizate in principal prin intermediul a trei fonduri: Fondul
European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul de Coeziune (FC) si Fondul Social European (FSE),
Acestea constituie impreuna cu Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si Fondul
European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (EMFF), Fondurile Europene Structurale $i de Investitii.

Sectorul gazelor naturale, parte a sectorului energetic, reprezintd o componenta strategica a
economiei nationale si un suport pentru dezvoltarea celorlalte sectoare ale economiei romanesti.

Prin programul national de racordare a populatiei si clientilor noncasnici la sistemul inteligent de
distributie a gazelor naturale, denumit program national, care are drept obiectiv general reducerea emisiilor
de noxe in atmosfera ca urmare a utilizarii combustibilului solid pentru asigurarea incalzirii cladirilor de
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locuit, a asigurarii apei calde menajere, dar si a prepararii hranei, precum $i imbunatatirea calitatii
serviciului public de alimentare cu energie termica, dar si de utilizare a gazelor naturale in procesele de
productie sau activitatea curentd de catre clientii noncasnici, se prezintd drept obiective specifice
urmatoarele:

a) cresterea standardelor de viata si de locuit ale clientilor noncasnici prin asigurarea unor servicii
publice de inalta calitate;

b) asigurarea accesului la serviciul public de distributie a gazelor naturale in mod transparent si
nediscriminatoriu;

c) asigurarea unor servicii publice de calitate superioard pentru alimentarea cu energie termica
destinate clientilor noncasnici;

d) asigurarea utilizarii gazelor naturale in procesele de productie si activitatea curenta pentru cresterea
competitivitatii clientilor noncasnici;

e) asigurarea unor servicii publice de alimentare cu energie termica de calitate superioara pentru
unitatile de invatamant, unitatile medicale, precum si alte categorii de institutii publice.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor;

Situatia actuala a alimentarii cu combustibil pentru incalzire si prepararea hranei a locuitorilor din
localitatile Bradatel si Croici, implica exploatarea nerationala a fondului forestier, aprovizionarea cu gaze
lichefiate, aparate alimentate cu energie electrica. Aceste variante au mari deficiente deoarece implica
amenajarea de depozite pentru combustibilii solizi, taieri nepermise ale masei lemnoase, cheltuieli pentru
transportul butelilor de gaze lichefiate, cheltuieli ridicate ale populatiei si agentilor economici pentru
utilizarea curentului electric in vederea asigurarii confortului in locuinte.

Realitatea locala impune necesitatea impulsionarii dezvoltarii economice in paralel cu asigurarea
conditjilor de imbunatatire a eficientei utilizarii oportunitatilor locale, astfel incat, pe termen mediu si lung,
infiintarea unui sistem de distributie gaze naturale poate fi o investitie fezabila.

Prin extinderea distributiei cu gaze naturale se realizeaza un grad sporit de confort, se reduc
substantial cheltuielile pentru incalzire, preparare hrana si de asemenea se reduce gradul de poluare a
mediului in zona.

Obiectivul urmarit este realizarea unei investitii durabile care va fi integrata in infrastructura
existenta si corelata cu investitiile viitoare, in vederea conformarii cu cerintele legislatiei in vigoare.

Scopul lucrarii este :

« asigurarea unui sistem modern si eficient, cu cresterea flexibilitatii si eficientei in operare a

retelelor de gaze naturale,

< imbunatatirea nivelului de trai al populatiei prin ridicarea substantiala a gradului de confort al

gospodariilor din mediul rural,

< reducerea impactului asupra mediului (taierea padurilor,poluarea).

In 2018, la nivel european, Romania avea a patra cea mai mare rezerva dovedita de gaz.

Conform proiectului de strategie energetic a Romaniei, structura mixului de energie primar
este de gaze naturale (29%), energie regenerabila (19%), carbune (17%) si energie nucleara (9%).
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Aproximativ 90% din gospodariile din mediul rural si 15% din cele din mediul urban se
incalzesc preponderent cu lemn de foc, in sobe ineficiente, cu ardere incompleta, fara filtre de particule.

Pe masura ce comercializarea masei lemnoase este mai bine reglementata, iar preturile energiei
termice si combustibililor sunt liberalizate, costurile cu incalzirea vor cunoaste o crestere, incurajand
investitiile in masuri de reabilitare termica a locuintelor. In anul 2030, proiectiile arata ca aproape 3,2 mil
gospodarii vor utiliza in principal gaze naturale pentru incalzire.

Gazul este recunoscut ca un mijloc practic de producere a energiei datorita abundentei sale, a
versatilitatii si a faptului ca polueaza mai putin decét ceilalti combustibili fosili. In comparatie cu carbunele,
gazele naturale emit cu 40% mai putin dioxid de carbon (CO2), pulbere in suspensie (PM2,5), dioxid de
sulf (802) si oxizi de azot (Nox). Gazele naturale sunt sursa de energie utilizata cel mai adesea pentru a
completa sursele de energie regenerabila, cum ar fi panourile solare si parcurile eoliene, care sunt adesea
intermitente si necesita planuri de rezerva cu surse rapide si fiabile de energie.

Gazele naturale sunt, de asemenea, integrate in procesele industriale, in special ca materie prima
pentru produsele petrochimice, datorita unuia dintre derivatii sai: etanul.

Gazele naturale si lichidele conexe reprezinta aproximativ 29% din totalul combustibililor fosili
utilizati ca materie prima in industria chimica.

Avand in vedere obiectivele stabilite prin Tratatul de la Paris din 2015 privind decarbonizarea si
prin Pactul ecologic european (Green Deal), prezentat de Comisia Europeana pe 11 decembrie 2019 ca
fiind cel mai ambitios pachet de masuri care contine actiuni menite sa incurajeze utilizarea eficienta a
resurselor prin trecerea la 0 economie circulara curata si sa puna capat schimbarilor climatice, sa inverseze
declinul biodiversitatii si sa reduca poluarea, sectorul energetic se confrunta cu provocarea de a asigura
utilizarea unei energii curate, la preturi accesibile.

in Roménia, prevederile Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului de
instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor
cu impact energetic, pentru a sprijini tranzitia UE la o economie circulara si ale Regulamentelor de aplicare
au fost implementate, aplicarea legislatiei in domeniu fiind subordonat Autoritati Nationale de
Reglementare in domeniul Energiei, (ANRE) si Autoritatii Nationale de Protectia Consumatorului, ANPC.

Strategia nationala de gestionare a deseurilor(SNGD)

Strategia nationald de gestionare a deseurilor (SNGD) a aparut din necesitatea identificarii
obiectivelor si politicilor de actiune, pe care Romania trebuie s& le urmeze in domeniul gestionarii
deseurilor in vederea atingerii statutului de societate a reciclarii.

Problematica privind impactul negativ asupra mediului si sanatatii umane, ca urmare a eliminarii
deseurilor prin utilizarea unor metode si tehnologii nepotrivite, rAméane de actualitate mai ales in contextul
tendintei sustinute de crestere a cantitatilor de deseuri generate. Devine astfel necesara includerea in
prioritétile strategice a unor aspecte la fel de importante, precum declinul resurselor naturale si
oportunitatea utilizarii deseurilor ca materie primé pentru sustinerea unor activitati economice.

Prezentul proiect contribuie la Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor prin:

- Reducerea emisiilor de gaze care se realizeaza prin inlocuirea combustibililor fosili cu combustubil
gazos;

- Reducerea taierilor masei lemnoase;
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Sprijinirea utilizarii sustenabile a gazelor naturale va permite generarea de valoare adaugata
crescuta in economia romaneasca.

In prezent, atdt pentru incalzire, cat si pentru preparare apa calda, gospodariile folosesc
combustibili solizi si lichizi (lemn, carbune, motorina etc.).

Prin ardere, energia chimica a combustibililor este eliberata sub forma de caldura (caldura de
reactie/caldura de ardere/putere calorica a combustibililor).

In functie de valoarea puterii calorice (caldura de reactie/caldura de ardere) degajate in procesul
de ardere, poate fi evaluata calitatea unui combustibil, aceasta reprezentand un criteriu de comparatie a
combustibililor.

Gazele de ardere obfinute in urma arderii, contin in principal dioxid de carbon (CO2) azot (N2), apa
(H20), oxid de carbon (CQO), dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (Nox) etc.

In cazul utilizarii combustibililor solizi, in gazele de ardere se intalneste si funingine, care de fapt
reprezinta particule nearse de carbon.

Investitia va contribui la protectia mediului, imbunatatirea mediului de afaceri si totodatd va
transmite un semnal cu privire la imaginea orasului, ca o locatie sigura pentru investitii, dar si un mediu
sanatos de viata mai atractiv pentru populatie, cu garantii pentru existenta conditiilor necesare unui confort
civic superior.

Constructia si modernizarea unei infrastructuri edilitare durabile sunt esentiale atat pentru
dezvoltarea economica gi sociala a zonei, incluzand firegte centrul administrativ al orasului, cat si influenta
pentru o dezvoltare echilibrata.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si
lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii;

in prezent locuitorii localitatilor Bradatel si Croici, institutiile publice si agentii economici consum#
pentru incalzirea spatiilor, prepararea apei calde menajere si a hranei drept combustibili: lemne, peleti,
curent electric, combustibil lichid ugor, motorina, butelii cu GPL, propan, butan, panouri solare etc.

In vederea cresterii gradului de confort al acestora si pentru dezvoltarea economica a zonei este
necesara i oportuna investitia privind extinderea sistemului de distributie de gaze naturale in localitatea
MATASARI, judetul GORJ.

Prin dezvoltarea infrastructurii sistemului de alimentare cu gaze naturale se creeaza premisele
pentru revigorarea dezvoltarii economice a localitatilor Bradatel si Croici, apartinatoare comunei
MATASARI.

Asigurarea catre agentii economici a utilitatilor publice, respectiv distributia si alimentarea cu gaze
naturale, atrage dupa sine oportunitati de afaceri si facilitati in dezvoltarea afacerilor deja existente.

Obiectivul investitiei este realizarea unei investitii durabile care va fi integrata si corelata cu
investitiile viitoare, in vederea conformarii cu cerintele legislatiei in vigoare.

Obiectiv general

Cresterea gradului de functionalitate a infrastructurii de distributie de gaze naturale si
interconectivitate la reteaua de transport si distributie gaze naturale, prin extinderea unui sistem de
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distributie gaze naturale in localitatilor Bradatel si Croici, apartinatoare comunei MATASARI, judetul
GORUJ.

In baza Planului de Urbanism General (PUG) pus la dispozitie de primarie, in prezentul studiu de
fezabilitate s-a luat in considerare dezvoltarea ulterioara a localitatilor, tinand cont de contextul economic
actual si preconizat dar si de necesitatea alegerii unei solutii fezabile.

Pentru populatie, dezvoltarea infrastructurii sistemului de alimentare cu gaze naturale asigura
conditiile necesare pentru sporirea confortului in locuinte ridicarea nivelului de trai (asigurarea gazelor
naturale pentru prepararea hranei, apei calde menajere cat si pentru incalzire) si reducerea poluarii
mediului ambiant.

Prin realizarea investitiei privind extinderea sistemului de distributie gaze naturale in comuna, se
vor inlocui combustibilii folositi in prezent, ceea ce va conduce la:

- imbunatatirea calitatii vietii prin ridicarea nivelului de confort atat al localnicilor, cat si in cadrul
obiectivelor social culturale;

- cresterea atractivitatii zonei pentru potentialii investitori cu implicatii in revigorarea si dezvoltarea
activitatii economice, atat de necesara mai ales in conditiile actuale;

- crearea unor oportunitati ocupationale pe plan local;

- dinamizarea si dezvoltarea activitatilor sociale (scoala, gradinite);

- dinamizarea i dezvoltarea activitatilor culturale (camin cultural);

-crearea conditiilor de dezvoltare a agroturismului, tinand seama ca zona este foarte frumoasa;

- reducerea gradului de sarécie, prin consecintele economice a celor aratate mai sus;

-reducerea cheltuielilor privind asigurarea combustibililor necesari (folosii in prezent);

- protectia fondului forestier prin diminuarea taierilor pentru lemne de foc;

-diminuarea poluarii aerului, stiut fiind faptul ca gazele arse provenite de la gazele naturale contin
mai putine noxe decét cele rezultate din arderea altor combustibili solizi.

Modernizarea infrastructurii rurale va contribui la diminuarea tendintelor de declin social si
economic $i la imbunatatirea nivelului de trai in zonele rurale.

Efectele pe termen mediu si lung sunt urmatoarele:

- Pastrarea decalajului dintre Romania si U.E., decalaj care se incearca a fi diminuat odaté cu
pozitia Roméaniei de stat membru U.E.

- Imposibilitate de dezvoltare rurald a zonei de sud a Romaniei;

- Cregterea migratiei populatiei din zona rurala catre alte zone,

- Ineficientizarea Administratiei Locale-prin imposibilitatea de a realiza infrastructuri de interes
local;

- Gradul scazut de igiena din cadrul gospodariilor, fapt ce duce la dezvoltarea unor boli mai ales in
randul copiilor si animalelor;

- Pastrarea atitudinii neprietenoase a persoanelor din mediul rural fatd de mediu i natura;

- Imposibilitatea dezvoltarii economice a zonei prin atragerea de investiji.

In baza Planului de Urbanism General (PUG) pus la dispozitie de Primaria comunei MATASARI, in
prezentul studiu de fezabilitate s-a luat in considerare dezvoltarea ulterioara a localitatii , tinand cont de
contextul economic actual si preconizat dar si de necesitatea alegerii unei solutii fezabile.
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Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia comunei Matasari se ridica la 5.027
de locuitori, in scadere fata de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera 5.437 de locuitori,
numar care este in concordanta cu realitatea din teren si cu evidentele din Registrul agricol existent.

Conform adresei emisa de catre primaria comunei Matasari, judetul Gorj, in localitatile
Bradatel si Croici, apartinatoare comunei Matasari se vor racorda la sistemul de distributie gaze
naturale un numar de 157 de clienti casnici $i un numar de 6 clineti non-casnici, rezultand un total
de 163 bransamente.

Adresa este parte integranta a studiului de fezabilitate, regasindu-se in anexe.
STUDIU DEBIT DE CALCUL STUDIU FEZABILITATE

1. GOSPODARII

1.1. Incalzire ( pentru o locuinta)
Necesar orar:

~ex 1

Ch= 1.00 Nm%h

Necesar mediu lunar:

_ Chx(ti=tm)xNxm [Nm?
Cm = t—t
—te

Cm= 338.96 Nm¥luna

Necesar annual:
—Cn Nm?
Can = 20 % N [ an ]
Can= 2180.63 Nm¥an

1.2. Preparare acc (pentru o persoana)

Conform SR 1478 consumul de a.c.c. Este de 60l/persoanalzi

Gace X € X At
th = _'n—
= 0.22
Necesar orar:
Co =2 [N_mg]
oS nxP. h
Ch= 0.026 Nm¥h

Necesar annual:
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Can=CphXnxN [N%
Can= 151.06 Nm%an

1.3 Preparare hrana (pentru o locuinta)
Necesar orar:

=dl'XF -A—FT-—

Ch= 0.201 Nmh
Nocesa-r anual:
Can=Cp XN XN [’%‘3
Can= 146.73 Nm?an
2. SCoLI
2.1 Incalzire ( pentru o scoala)

Necesar orar:

~s5 Tl

Ch= 7.05 Nm¥h
Necesar mediu lunar:

Chx (ti—tnyxNxm Nm3]
ti—t, Wl

Cm =

Cm= 877.30 Nm¥luna
Necesar anual:

Can= 4240.30 Nm¥an
3. Biserici

3.1 Incalzire ( pentru o biserica)
Necesar orar:
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Ch= 2.94 Nm3¥h

Necesar mediu lunar:

C Chx(t;—thxNxm L ]
m una

Cm= 137.89 Nm¥luna
Necesar anual:
s
Can= 597.51 Nm¥an
4. Cladiri social administrative si societati comerciale
41 Incalzire ( pentru o unitate)

Necesar orar:

Ch= 412 Nm¥h

Necesar mediu lunar:

_ Chx(t;—thxNxm N'_I']"I.3
Cm = t—t, [!mw
Cm= 341.17 Nm¥luna
Necesar anual:
Com Nm®*
Con =33 % ?]
Can= 1649.01 Nm?/an

Necesarul de gaze naturale pentru incalzire i preparare hrana s-a stabilit {indnd seama de numarul
de gospodarii individuale, obiective social-culturale, agenti economici cu activitate comerciala si/sau de
service gi societati comerciale cu activitate productiva, existente in comuna.

Pentru gospodariile individuale, in studiu s-a prevazut sa fi echipate cu centrala termica pentru
incalzirea spatiilor si prepararea apei calde menajere.
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Pentru obiectivele social-cultural $i agentii economici cu activitate productiva, comerciala sau de
service, s-a estimat ca debit de calcul, necesarul orar aferent desfasurarii activitatii fiecaruia in parte
(incalzire, preparare hrana, consum tehnologic, etc.), conform datelor transmise de administratia locala
sunt prezentate in tabelul centralizator cu consumul estimativ de gaze naturale din breviarul de calcul.

In vederea dimensionarii sistemului de alimentare cu gaze naturale, debitele de gaze necesare
au fost calculate conform datelor statistice ale operatorilor de distributie privind debitele instalate in mediul
urban si rural, duratele zilnice gi anuale pe categorii de consum, precum si coeficientii de simultaneitate.

Debitele de calcul s-au stabilit in functie de necesarul de consum si de factorii de simultaneitate
specifici, avandu-se in vedere urmatoarele:

1) pentru ramurile principale ale retelei de distributie s-au prevazut debitele pentru o etapa de
perspectiva, in functie de:

- dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate, pe baza planurilor de urbanism;

- eventuala modificare a densitatii consumatorilor;

- schimbérile de amplasament ale unor consumatori importanti.

2) pentru ramurile secundare ale retelei de distributie, s-au prevazut debitul instalat al aparatelor
de utilizare existente si al acelora ce pot fi instalate in viitor, {inand seama de:

- realizarea de noi constructii in zona;

- schimbarea destinatiei unor constructii.

3) pentru brangamentele si instalatiile de utilizare ale agentilor economici, societatilor si institutiilor
social-culturale, s-au prevazut debitul instalat si debitul ce poate fi instalat in perspectiva in instalatiile de
utilizare, in functie de:

- schimbarea tehnologiilor sau proceselor de utilizare,

- cregterea eficientei sau randamentului aparatelor de utilizare.

4) Pentru brangamentele si instalatiile de utilizare ale consumatorilor casnici se prevede debitul
simultan al tuturor aparatelor din instalatiile de utilizare;

Conform schemei de calcul pentru dimensionarea sistemului de distributie gaze presiune
medie a rezultat un debit de calcul de Qc= 423 Nmc/h.

Acest debit este estimativ, fiind stabilit in urma discutiilor purtate cu reprezentantii primariei,
prin sondaje facute in randul populatiei si din tabelele nominale puse la dispozitie de primaria
comunei.

Debitul optim va fi stabilit de catre viitorul concesionar la data intocmirii proiectului tehnic,
in functie de evolutia sau involutia economico-sociala a localitatii, precum si altor factori posibili,
care pot denatura prezentul calcul.
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STUDIU DE DEBIT LOCALITATEA BRADATEL
STUDIU DEBIT DE CALCUL
Incalzire Preparare acc Preparare hrana
Localitatea Orar Anual [mii Qrar Anual [mii Orar Anual [mii
[mc/h] mc/an] [mc/h] mc/an] [me/h] mc/an]
BRADET |, totaldin
EL care: 147 670 305.370 39.000 227.760 7.839 5.722
-populatie 136.500 297.832 39.000 227.760 7.839 5722
-scoli 7.055 4.240
-social administrative 4.115 3.298
CENTRALIZATOR DEBIT DE CALCUL
Nr.crt. Comuna Necesar orar [mc/h] Necesar anual [mii mc/an]
1 BRADETEL 194.509 538.852
TOTAL 194.509 538.852
STUDIU DE DEBIT LOCALITATEA CROICI
Incalzire Preparare acc Preparare hrana
Localitatea Orar Anual [mii Orar Anual [mii Orar Anual [mii
[mc/h) mc/an] [me/h] mc/an] [mc/h] melan]
CROI , total din
Cl _care: 175.740 349.783 28.320 165.389 23.718 17.314
-populatie 153.400 334.706 28.320 165.389 23.718 17.314
-scoli 14.109 8.481
-social administrative 8.230 6.596
CENTRALIZATOR DEBIT DE CALCUL
Nr.crt. Comuna Necesar orar [mc/h] Necesar anual [mii mc/an]
1 CROICI 227.778 532485
TOTAL 227.778 532.485
Intocmit,
s.C. ANDER%@__,_ b
/) RS\
(5 ANDERSSEN 2|
\ ' o o)
N /
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2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.

Obiectiv general

Cresterea gradului de functionalitate a infrastructurii de distributie de gaze naturale si
interconectivitate la reteaua de transport si distributie gaze naturale, prin extinderea unui sistem de
distributie gaze naturale in localitatile Bradatel si Croici, comuna Matasari, judetul Gorj.

Beneficiari directi gi indirecti:
comunitatea locala;
- investitori existenti sau potentiali.

In aceste conditii, necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei privind extinderea distributiei de
gaze naturale este evidenta.

Pentru a asigura ridicarea nivelului de trai al populatiei prin marirea substantiala a gradului de
confort al gospodariilor este necesara realizarea investitiei avand ca scop infiintarea distributiei de gaze
naturale in oras.

Prin executarea alimentarii cu gaze naturale, vor fi ameliorate si imbunatatite conditiile de trai ale
locuitorilor din comuna, implementarea proiectului avand si un impact pozitiv asupra mediului; se vor
asigura arderi complete la nivel de consumatori, rezultand un nivel mai scazut de poluare prin neexistenta
arderilor incomplete a combustibililor solizi care contribuie in acest moment si la cresterea efectului de
sera.

Lucrarile privind alimentarea cu gaze naturale nu au un impact negativ asupra mediului.

Prin racordarea populatiei i a clientilor noncasnici la sistemul de distributie a gazelor naturale se
urmareste cresterea standardelor de viata si de locuit a populatiei prin asigurarea unor conditii imbunatatite
pentru incalzirea locuintelor sau prepararea hranei fata de conditiile de locuire existente in prezent in care
incélzirea locuintelor sau prepararea hranei se realizeazad pe baza de lemne, cu impact asupra emiterii
unor cantitati sporite de noxe si poluanti, in contradictie cu politicile de mediu la nivelul Uniunii Europene.

Romaénia are rezerve de gaze naturale dovedite de 100 miliarde metri cubi; cea mai mare parte a
resurselor de gaze naturale ale Romaniei sunt situate in Transilvania, Moldova, Muntenia si Marea Neagra,
aproximativ 75% dintre ele aflandu-se in Transilvania, in special in judetele Mures si Sibiu; cel mai mare
camp de gaze naturale din Romania se afla la Deleni, descoperit in 1912, si se situeaza intre comuna
Bagaciu si judetul Mures, cu rezerve dovedite de 85 miliarde metri cubi; alte campuri de gaze naturale sunt
cele de la Filitelnic (40 miliarde metri cubi), cdmpul de la Roman-Secuieni (24 miliarde metri cubi), Voitinel
(11,8 miliarde metri cubi), Ghercesti (11 miliarde metri cubi) $i S&rmasel (10 miliarde metri cubi), toate cu
rezerve mai mari de 10 miliarde metri cubi, iar in prezent Roménia are a treia rezerva de gaze din Uniunea
Europeand, imediat dupa Olanda si Marea Britanie.

Prin racordarea clientilor noncasnici si a institutii publice la sistemul de distributie a gazelor
naturale se va imbunatati calitatea serviciilor publice prestate de alimentare cu energie termica sau de
asigurare a apei calde menajere ori de utilizare a gazelor naturale in procesele de productie sau in
activitatea curenta cu impact direct asupra competitivitatii operatorilor economici sau a calitatii serviciilor
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publice prestate de catre institutiile publice, dar si asupra reducerii emisiilor de noxe in atmosfera ca
urmare a utilizarii combustibilului solid.
Prognoza consumului intern de gaze naturale
Resursele de gaze naturale destinate consumului intern provin din productia interna si din importuri.
Prognoza provenientei gazului natural pentru consumul intern, in urmatorii 10 ani, este dificil de
realizat, dar exista tendinta de scadere a productiei interne si de marire a ponderii importurilor.
Cele doua surse pot varia semnificativ in functie de:
evolutia preturilor gazelor naturale din import;
eventualele conflicte externe;
politicile guvernamentale ale Romaniei,
valorificarea resurselor de gaze naturale din Marea Neagra.

-

Ipotezele in care s-a efectuat aceasta prognoza:

< peniru perioada 2014 — 2019 cantitatile de gaze naturale privind consumul au fost publicate in
studiul: Europe Oil&Gas Market Forecasts to 2019(BUSSINES MONITOR INTERNATIONAL);

< pentru perioada 2019 - 2023 se prevede o scadere a livrarilor data in principal de scumpirea gazelor
naturale atat la populatie, cat si la industrie, aceasta fiind de cel putin 1-5 % pe an;

< pentru perioada 2019 - 2023 s-a prevazut scaderea consumurilor tehnologice cu 0,03 % in fiecare
an,

% scaderea intalnita la nivelul productiei interne va trebui compensaté prin aducerea unor cantitati
de gaze naturale suplimentare din import;

4 totusi aceste deficite vor putea fi acoperite si/sau din alte surse, surse care pot fi date si la export:
- cantita{i de gaze naturale din Marea Neagra;
- cantitafi de gaze de sist,

< nu au fost luate in calcul posibilele exporturi din sursele mentionate mai sus.

OBIECTIV SPECIFIC 1: Cresterea gradului de interconectivitate la reteaua de distributie prin
construirea unei retele noi de distributie gaze naturale cu o lungime de aproximativ 8,813 km - retea
distributie gaze naturale functiondnd in regim de presiune medie, care asigura minimum 163 de
brangamente, in localitatile Bradatel si Croici, comuna Matasari, judetul Gorj.

Retea distributie gaze naturale presiune medie - inclusiv refaceri - (PEHD SDR11 PE100, PN10
bar cu diametrele Dn 125 mm, Dn 80 mm, L=8,813 km;
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TABEL CENTRALIZATOR LUNGIME DE CONDUCTA COMUNA MATASARI, LOCALITATEA BRADATEL

SI LOCALITATEA CROICI

TABEL CENTRALIZATOR TRONSOANE CONDUCTA

TRONSON | Diametru | Lungime | Qtronson | Qtotal
__[mm] m] [me/h] [mc/h]
PC1 |1] 125 | 3065 193.00 193.00
Pc2 |2 i | 2005 0.00 227.00
2 |3 473 82.00 82.00
2 |4 . 3270 145.00 145.00

473

B 8340

Total [m] 8813

Reteaua de distributie propusa a fost proiectata pentru un debit de calcul de 423 Nmc/h, va fi
executata din PE100 SDR11 si va fi amplasata conform planurilor de situatie anexate.

OBIECTIV SPECIFIC 2: Se vor realiza un numar de 163 bransamente pentru consumatorii
casnici si noncasnici

Racordurile se vor cupla la conductele de distributie gaze naturale propuse si vor executa pana la
limita de proprietate a fiecarui imobil. La capatui fiecarui racord se va monta cate un post de reglare-
masurare (PRM) - in firide standardizate.

Cuplarea bransamentelor la conductele de distributie gaze naturale propuse se vor realiza prin
intermediul teurilor de brangament prevazute cu un dispozitiv de sigurantd (gazstop), care asigura
inchiderea instantanee a gazului in cazul ruperii accidentale a bransamentului. Acest dispozitiv trebuie sa
asigure inchiderea completa a gazului, in momentul actionarii, pentru a se evita producerea unor explozii,
raniri de persoane, pierderi de gaz efc.

intocmit,




Projectant S.C. ANDERSSEN S.RL. | Denumire prolect

Etapa de elaborare/Faza: all-a/SF. | EXTINDERE RETEA DE GAZE NATURALE IN
Nr. Proiect: A 2069/2022 | COMUNA MATASARI, JUDETUL GORJ
|

- o e e ——s-

e e ==

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA $I PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
'SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITIL

Pentru extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale s-a avut in vedere avizul de principiu
nr. 174915 din 25.01.2022 emis de S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L., care este concesionar al
sistemului public de distributie gaze naturale.

Alimentarea cu gaze, stabileste un sistem de alimentare functional si economic.

In baza Planului de Urbanism General (PUG) pus la dispozitie de primaria comunei Matésari, in
prezentul studiu de fezabilitate s-a luat in considerare dezvoltarea ulterioara a localitatilor, tinand cont de
contextul economic actual si preconizat dar si de necesitatea alegerii unei solutii fezabile.

La alegerea traseului s-a avut in vedere relieful, posibilitatile de acces, gradul de inundabilitate,
situatia juridica si economica a terenurilor, cerintele normativelor in vigoare si avizelor emise de forurile
care administreaza teritoriul in cauza.

In faza S.F. au fost stabilite toate solutiile de principiu, urménd ca in faza P.T. sa fie dezvoltate in
detaliu, pe categorii de lucrari.

In prezentul studiu de fezabilitate se vor lua in considerare doua scenarii :

I- infiintarea sistemului de distributie gaze naturale din conducte de polietilena de inalta
densitate - PEHD 100 SDR 11

Il - infiintarea sistemului de distributie gaze naturale din conducte de otel montate subteran

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servitufi, drept de
preempfiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile
de urbanism, dupa caz);

Comuna Matasari e situat in partea de nord-est a Olteniei, zona vesticad a Podisului Getic, la
ingemanarea acestuia spre nord cu o larga zona intracolinara si de depresiuni, suind catre Subcarpatii
Olteniei. Avand in vecinatatea sa vestica si nord-vestica depresiunile Bujorascu, Ciuperceni, Tismana
(strabatuta de paraul Jiltul Mare), comuna Matasari e agezat intracolinar, intre dealurile Bohorel (Boorel),
Miculesti, Bujorascu si Stramba-Vulcan,

Comuna Matasari este alcatuita din satul de resedinta si din satele Bradet, Bradetel, Runcurel si
Croici. Este o zona cu aspect colinar, cu o variatie de altitudine intre 200 si 390 m.

Terenul pe care se vor amplasa retele de distributie gaze naturale sunt situate in
intravilanul/extravilanul comunei Matasari , judetul Gorj

Conducta proiectata are o lungime totala de 8813 m. Toate retelele vor fi amplasate pe domeniul
public, la marginea drumurilor. Terenul retelei va urmari trama stradalda a localitatilor, apartinatoare
comunei Matasari, judetul Gorj.
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In prezent nu exista revendicari sau litigii care ar putea afecta implementarea investitiei. Terenul

pe care urmeaza a fi amplasata lucrarea de investitii apartine domeniului public, acesta urménd a fi ocupata
temporar sau definitiv, in functie de caracterul lucrérilor.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Situata in partea de nord a judetului, comuna Matasari se invecineaza:

< la nord est cu Rovinari;

< la vest cu municipiul Motru;

« la nord cu comuna Calnic;

< La sud-vest cu municipiul Motru.

c¢) orientdri propuse fatd de punctele cardinale gi fatd de punctele de interes naturale sau
construite;
Nu este cazul.

d) surse de poluare existente in zond;
Nu au fost identificate surse de poluare existente in zona de amplasare a retelei de distributie gaze
naturale.

¢) date climatice i particularitati de relief;

Clima zonei cercetate este temperat continental caracterizat printopoclimatul de depresiune
adapostita.

Temperatura medie anuala a aerului este de 10°C, temperatura medie a lunii ianuarie -2,5°C, a
lunii iulie + 21,6°C, rezultdnd o amplitudinea termica de 24,1°C.

Data medie de aparitie a inghetului este 20 octombrie, putand persista in medie pana la mijlocul
lunii aprilie. Numarul mediu al zilelor cu inghet intr-un an este 107.
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Cantitatea medie de precipitatii este cuprinsa intre 800 — 900 mm/an. precipitatiile atmosferice nu
cad uniform pe tot parcursul anului. Se inregistreaza un maxim de precipitatii in lunile mai — iunie (100 —
110 mm) si un minim in lunile martie si decembrie (40 — 50 mm).

Din punct de vedere morfologic comuna Matasari apartine unitatii majore de relief Subcarpatii
Getici, subunitatea Dealurile Jiltului.

Spatiul subcarpatic se compune din aliniamente de dealuri separate de depresiuni si culoare de
vale largi, cu terase. Relieful are o fragmentare accentuata, impusa atéat de o retea hidrografica densa cat
si de o neotectonica activa. Se divide in trei unitati cu mai multe subunitati: Subcarpatii Moldovei,
Subcarpatii Curburii si Subcarpatii Getici.

f) existenfa unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in méasura in care pot fi
identificate:

Pe parcursul executiei retelei de gaze naturale, daca se constata existenfa unor retele edilitare,
neidentificate |a faza de proiectare S.F., acestea se vor reloca doar in baza unor proiecte de specialitate
si cu avizul organismelor abilitate.

RETELE DE TELECOMUNICATII (TELEKOM, VODAFONE, ORANGE, ETC.)

In zonele in care se executa reteaua de distributie gaze naturale si aceasta intercepteaza reteaua
de telecomunicatii, executia se va realiza doar sub supravegherea operatorului refelei de telecomunicatii.

in cazul in care conducta de distributie gaze naturale intersecteazé retelele de telecomunicatii,
toate SAPATURILE SE VOR REALIZA EXCLUSIV MANUAL.

La intersectia retelei de gaze naturale cu retele de telecomunicatii, reteaua de gaze naturale va
subtraversa refeaua de telecomunicatii asigurandu-se protectia mecanicd a acestora iar in caz de
paralelism se va pastra distanfa minima de 0.5m.

La faza de PROIECT TEHNIC, proiectantul va tine cont de prevederile avizelor eliberate de catre
TOTI FURNIZORII DE UTILITATI EXISTENTI IN ZONA, punand in opera in cadrul PROIECTULUI TEHNIC
si a DETALIILOR DE EXECUTIE aceste prevederi.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe

amplasament sau in zona imediat invecinatd: existenta conditiondrilor specifice in cazul

existentei unor zone protejate sau de protectie:

Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine publicé si
siguranta nationala:

Nu este cazul.
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g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament, extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzénd:

(i) date privind zonarea seismica;

Din punct de vedere seismic, conform SR 11100 - 1/ 93, zona studiata se situeaza in interiorului
zonei de gradul 71, pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani
(minimum).

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi ge proiectare
pentru cladiri”, indicativ P 100/1 — 2013, amplasamentul prezinta o valoare de varf a acceleratiei terenului
ag = 0.15 g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR= 225 ani, cu 20 % probabilitate de
depasire in 50 ani.

Acceleratia terenului pentru proiectare: ag=0.15

TN
i

E L
3 L
b U

[cf. P100/2013] Roménia - Zonarea valorilor de vérf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu
IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani
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Zonarea teritoriului Romaniei in termini de perioada de control (colt), TC a spectrului de raspuns

ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald si
nivelul maxim al apelor freatice;

Date din studiul geotehnic:

in conformitate cu cerintele temei de proiectare si in acest scop, s-au executat o cartare geologica
generala si o investigare prin:

- 11 de foraje geotehnice cu prelevare de probe cu adancimea de -2.00m. Adancimea forajelor este
raportata fata de cota terenului natural sau amenajat la data realizarii forajului si are rolul de identificare
a naturii terenului si a conditiilor geotehnice aferente sistemului de infrastructuré ce va fi proiectat si
executat.

Pentru investigarea terenului s-a folosit utilaj de tip forez&d semimecanizata, tehnica de taiere a
pamantului fiind forare prin batere, cu prelevare cu ajutorul prelevatorului cu fereastra, prin impact dinamic.
Pentru prelevarea de probe s-a folosit sapa cu diametrul de 60mm péana la adancimea de 1.50m.

Apa subterana nu a fost intalnita in timpul realizarii forajelor geotehnic.

Nu s-a impus realizarea unor incercari de agresivitate ale apei subterane. Clasele de expunere a
elementelor de beton se vor stabili in functie de mecanismul de degradare - Coroziune datorata
carbonatarii (XC2) si Atac din inghet — dezghet cu agenti de dezghetare (XF4).
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(iii) date geologice generale:

Din punct de vedere geo-tectonic, teritoriul comunei Matasari apartine marii unitati structurale
Depresiunea Getica. Aceasta s-a format in fata Carpatilor Meridionali in urma miscarilor tectonice din faza
laramica.

Aceasta se intinde intre Raul Targului si Dunare, iar spre sud vine in contact cu Platforma Valaha
de care este separata prin falia pericarpatica. Aceasta din urma este acoperit de depozite sarmato-
pliocene, insa a fost detectata pe directia Gaesti-sud — Pitesti-nord — Dragasani — Strehaia — Drobeta
-Turnu Severin.

Depresiunea Getica are un fundament mixt, carpatic si de platforma, limita dintre ele neputand fi
detectata deoarece se afla la mare adancime sub depozitele depresiunii.

Depresiunea Getica a evoluat ca bazin de sedimentare cu functie de avanfost din Paleogen pana
la sfarsitul Pliocenului. Peste fundament se afla o suprastructura sedimentara acumulata in cadrul mai
multor cicluri de sedimentare.

CONCLUZII S| RECOMANDARI

Din punct morfologic, terenul destinat viitoarei retele de gaze este in cea mai mare parte plan si
stabil, fara potential de risc cu privire la fenomenele de inundabilitate.

Din punct de vedere geologic, zona se caracterizeaza prin prezenta in suprafata a depozitelor de
varsta Romanian, Pleistocen inferior si Holocen superior, reprezentate de formatiuni aluvionare argiloase
si nisipoase si roca de baza de tipul argilelor grase.

Din punct de vedere geotehnic, stratificatia interceptata de forajele geotehnice executate este
prezentata la Capitolul 3.d — Stratificatia pusa in evidenta, pe 11 (unsprezece) profile geotehnice la
piesele desenate (plan[ele 4 —14) si impreuna cu rezultatele analizelor de laborator pe plansele 15 — 25.

Nivelul hidrostatic a fost intainit in forajele geotehnice F.8 si F.11 la adancimi cuprinse intre 1.20
— 1.30 m. in general, apa nu are influenta asupra viitoarei retele ingropate dar are influenta asupra
terenului si asupra retelei in zona forajelor mentionate mai sus.

Riscul geotehnic al execuliei acestei lucrari este redus — moderat.

Prezentul studiu este valabil numai pentru amplasamentul studiat, in scopul realizarii proiectului:
.Extindere retea de gaze naturale in comuna Matasari, judetul Gorj". Folosirea lui pentru alte locatii este
interzisa.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu

rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile
pentru fundare si consolidéri, hdrti de zonare geotehnicd, arhive accesibile, dupa caz;

Studiul geotehnic elaborat de S.C: ROCKWARE UTILITIES S.R.L. este atasat la prezenta
documentatie.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu

reglementarile tehnice in vigoare;
Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei constructii. Incadrarea preliminara

a unei lucrari intr-una din categoriile geotehnice trebuie sa se faca in mod uzual inainte de cercetarea
terenului de fundare.




Proiectant: 5.C. ANDERSSENS.R.L | Denumire proiect
Etapa de elaborare/Faze: all-a/SF. | EXTINDERE RETEA DE GAZE NATURALE IN
Nr. Prolect A 2069/2022 | COMUNA MATASARI, JUDETUL GORJ

Aceasta incadrare poate fi ulterior schimbata in fiecare faza a procesului de proiectare si de
executie.

Riscul geotehnic depinde de doua grupe de factori: pe de o parte factorii legati de teren, dintre care
cei mai importanti sunt conditiile de teren $i apa subterana, iar pe de alta parte factorii legati de structura
si de vecinatatile acestora. Punctajul acordat in aceasta faza de proiectare este urmatorul:

Factori avuli in vedoro Catogorii Puncisj

Conditiile de teren Teren bun - dificil de fundare 2-6

Lucrari fara epuizmente
Apa sublcrana g
cu cpuizmenic normale

Clasificarca constructici dupa
calegoria de importanfa

[ 3%

Redusa

Vecmalati Fara riscun I

Zona scismica de calcul ag=0.15¢ 1

TOTAL puncie 7-12

Categoria geotehnica rezultata din corelarea elementelor de mai sus este 1 — 2, cu risc geotehnic
redus — moderat,

Categoria geotehnica 1 include doar lucrarile mici si relativ simple, pentru care este posibil sa se
admita ca exigentele fundamentale vor fi satisfacute folosind experienta dobanditad si investigatiile
geotehnice calitative, iar pentru care riscurile pentru bunuri si persoane sunt neglijabile. Metodele
Categoriei geotehnice 1 sunt suficiente doar in conditii de teren care, pe baza experientei comparabile,
sunt recunoscute ca fiind suficient de favorabile, astfel incat sa se poatd utiliza metode de rutind in
proiectarea si executia lucrarilor.

Accidentele subterane care nu pot fi descoperite punctual prin intermediul forajelor geotehnice
(beciuri, hrube, situri arheologice) se vor analiza la momentul descoperiri acestora impreuna cu proiectantii
de specialitate.

Terenul natural ce serveste drept suport pentru fundatii sau stratificatia analizata la cota de
fundare, depasind adancimea de inghet sau umplutura interceptata, este alcatuit din pamanturi argiloase
si argiloase prafoase.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentdrilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic:

Nu este cazul
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional -
arhitectural si tehnologic:

Pentru dezvoltarea sustenabila si durabila, eficienta energetica este o componenta importanta,
intrucat fiind eficient energetic utilizezi mai putine resurse, dar obtii aceleasi beneficii. Acest echilibru intre
eficienta si modul de utilizare a resurselor, utilizarea rationala a energiei si descoperirea unor metode prin
care sa obtii aceleasi rezultate, dar cu mai putina energie sunt elementele care stau la baza eficientei
energetice,

Prezentul scenariu trateaza extinderea unei retele de distributie gaze naturale in localitatile
Bradatel si Croici, comuna Matasari, judetul Gorj, realizat din conducte de polietilena PEHD100 SDR11,
pe o lungime totala de 8.813 km.

Lucrarile vor consta in executia unei retele de gaze care sa permitd alimentarea cu gaze naturale
a consumatorilor din cladiri civile, industriale i din alte amenajari din intravilanul $i extravilanul orasului.
Traseul conductei este amplasat preponderent in spatii verzi, trotuare si drumuri conform planurilor de
situatie.

- Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Pentru alimentarea cu gaze a viitorilor abonati se va proiecta un sistem de distributie gaze naturale
mixt, care va fi amplasat pe strazile localitatilor Bradatel si Croici, judetul GORJ.

Reteaua de distributie proiectata va functiona la presiune medie. Distributia va fi de tip ramificat,
care va alimenta o serie de ramuri arborsecente.

Lungimea totala a retelei de distributie este de 8,813 km, impartita pe localitati astfel:

1. Localitatea Bradatel

- alimentarea cu gaze naturale a localitatii Bradatel se va realiza printr-o conducta in regim
de presiune medie Dn125mm cu punct de racordare in conducta de distributie existenta la intersectia
strazilor DJ673A cu DC73A, Dn 90 mm, conform planurilor de situatie:

- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 125 mm in

lungime de 3.065 km;

- realizarea a 41 de bransamente gaze naturale, conform adresa primita de la primaria comunei

Matasari.

2. Localitatea Croici
- alimentarea cu gaze naturale a localitatii Croici se va realiza printr-o conducta in regim de
presiune medie Dn125mm si Dn90mm cu punct de racordare in conducta de distributie din OL 8",
existenta in localitatea Matasari, conform planurilor de situatie:
realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 125 mm in
lungime de 5.275 km;
realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 90 mm in
lungime de 0.473 km;
- realizarea a 122 de bransamente gaze naturale, conform adresa primita de la primaria

comunei Matasari.
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Conductele vor fi amplasate, pe cat posibil, in spatiul cuprins intre limita de proprietate si carosabil
conform planurilor anexate. Amplasarea conductelor de distributie s-a facut cu respectarea distantelor
minime admise prevazute de STAS 8591/1 si de normativul NORMATIVULUI DE PROIECTARE, EXECUTIE
SI EXPLOATARE A SISTEMELOR DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE~indicativ NTPEE 2018.

Conductele vor fi amplasate in urmatoare ordine, de preferinta:

- Zone verzi;

- trotuare;

- alei pietonale;

- Zzona carosabila a strazii,

Breviarul de calcul al caderii de presiune.
Breviarul de calcul al vitezei gazelor naturale

Calculul s-a facut in conformitate cu ,Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale *, aprobate prin Ordinul Presedintelui ANRE nr.
89/2018. Numerotarea tronsoanele s-a facut de punctul de cuplare spre ramificatiile principale. S-au luat
in calcul toate localitatile care se vor alimenta din sistemul propus.

Conform prescriptiilor din “Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale’, aprobate prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 89/2018,
diametrul minim admis pentru conducte subterane din PE100 SDR11 este DN40 .

TABEL CENTRALIZATOR TRONSOANE CONDUCTA

Diametru | Lungime | Qtronson | Qtotal
TRONSON o] ) Imcih] imch]
PC1 |1 1258 | 3085 193.00 193.00
Pc2 (2| ~ | 2005 0.00 227.00
2 13 473 82.00 82.00
2 (408 | 3210 145,00 145.00

473

125 | 8340

Total [m] 8813

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia

I) Scenariul recomandat de cétre elaboratorul studiului de fezabilitate

In urma prezentarii celor doud variante, recomandam ca variantd optimda SCENARIUL | -
EXTINDERE RETEA DE GAZE NATURALE IN COMUNA MATASARI, JUDETUL GORJ - DIN CONDUCTE
DE POLIETILENA INALTA DENSITATE - PEHD 100 SDR 11 si, prin urmare, studiul de fezabilitate sustine
si urmareste aplicarea acestei variante.
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Il) Avantajele scenariului recomandat de proiectant

Aspectele economice relevante ce caracterizeazd SCENARIUL | - EXTINDERE RETEA DE GAZE
NATURALE IN COMUNA MATASARI, JUDETUL GORJ - DIN CONDUCTE DE POLIETILENA INALTA
DENSITATE - PEHD 100 SDR 11 sunt urmatoarele:

« un impact pozitiv asupra mediului uman, asupra starii de sanatate a populatiei;

< cresterea conditiilor de confort pentru locuitori;

4 ridicarea standardului de viatd a populatiei prin crearea premiselor pentru dezvoltarea urbanistica
si economica a zonei;

< posibilitarea de atragere a noilor investitori si agenti economici.

«+ rezistenta sporita la coroziune;

« exploatare avantajoasa, rata defectiunilor fiind mai redusa;

4 costuri mai mici;

< nu este necesara izolarea anticoroziva a tevii si nici protectia ei catodica;

<4 presiune de regim constanta;

< timp de realizare a lucrarilor mai mic, la diametrele cuprinse intre 63 mm si 90 mm conducta din
PE este livrata la colaci cu lungimi de 100m sau 200m ceea ce presupune numai doua suduri la
100 sau 200m fata de doua suduri la 6 sau 10 m in cazul conductelor din otel;

< durata de viata mai mare (50 ani la tevile din polietilena fata de 20 ani la tevile din otel).

< diametre de conducte mai mici;

< executia lucrarilor pe toata durata anului.

In urma prezentdrii celor doua variante, recomandam ca varianté optima ,SCENARIU I" si,
prin urmare, studiul de fezabilitate sustine i urméreste aplicarea acestei variante.

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

Reteaua de distributie proiectata va functiona la presiune medie. Distributia va fi de tip ramificat,
care va alimenta o serie de ramuri arborsecente.
Lungimea totala a retelei de distributie este de 8,813 km, impartita pe localitati astfel:

1. Localitatea Bradatel

- alimentarea cu gaze naturale a localitatii Bradatel se va realiza printr-o conducta in regim
de presiune medie Dn125mm cu punct de racordare in conducta de distributie existenta la intersectia
strazilor DJ673A cu DC73A, Dn 90 mm, conform planurilor de situatie:

realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 125 mm in

lungime de 3.065 km;

- realizarea a 41 de bransamente gaze naturale, conform adresa primita de la primaria comunei

Matasari.
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2. Localitatea Croici
alimentarea cu gaze naturale a localitatii Croici se va realiza printr-o conducta in regim de
presiune medie Dn125mm si Dn90mm cu punct de racordare in conducta de distributie din OL 8",
existenta in localitatea Matasari, conform planurilor de situatie:
- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 125 mm in
lungime de 5.275 km;
- realizarea unei conducte de distributie gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 80 mm in
lungime de 0.473 km;
realizarea a 122 de bransamente gaze naturale, conform adresa primita de la primaria
comunei Matasari.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Costul estimativ total este stabilit prin Devizul General care a fost intocmit conform H.G. 907/2016
si se prezinta ca anexa la prezenta documentatie, pentru scenariul selectat. Costurile comparative se fac
pentru lucrérile de distributie gaz / cheltuieli pentru investifia de baza si anume:

Scenariul 0 - Fara investitie. Pentru acest scenariu costurile sunt zero.

Scenariu 1

Scenariu 1 - Extinderea sistemului de distributie gaze naturale din conducte de polietilena
de inalta densitate - PEHD 100 SDR 11

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Wm:ﬂ i TI:‘? Valmmw A
TOTAL GENERAL = 5,097,177.43 | 956,216.47 6,053,393.90
Dincare C+M(1.2.+13.+14.+2+41. +42.+511) = 4,109,868.90 | 780,875.09 4,890,743.99

Scenariu 2

SCENARIUL Il = REALIZAREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE DIN CONDUCTE DE OTEL
IZOLATE MONTATE SUBTERAN/SUPRATERAN

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valorelara VA i Valoare cu TVA
TOTAL GENERAL= | 563977743 | 1,498,81647 | 659599390
Dincare CrM(12.+ 13+ 14 #2741, +42 +5.1.1) = | 4.652,468.90 | 132347500 | 5433,343.99
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- costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/de amortizare a investitiei
publice.
Sunt considerate costuri operationale toate costurile care sunt generate de activitatea de distributie
al titularului de licenta:
- cheltuieli cu materiile prime, materiale;
- cheltuieli cu energia electrica;
- cheltuielile cu intretinerea, repararea, verificarea, exploatarea;

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria §i clasa de importanti a
constructiilor, dupa caz:

Conform ordinului MLPAT nr. 31/N-1995, privind stabilirea categoriei de importanta a constructiei,
cladirea se incadreaza in categoria de importanta C — normala.

Pentru intocmirea prezentei documentatiei au fost necesare urmatoarele studii de specialitate:

1. Studiu topografic ~ anexat la prezenta documentatie tehnica si cuprinde planurile topografice cu
amplasamentul reperelor si listele cu repere in sistemul de referinta national.

Ridicarea topografica a fost executata in sistem de coordonate Stereo 70, iar cotele au fost
determinate in sistemul national de referintd Marea Neagra 1975.

Materializarea pe teren s-a facut printr-un numar de statii care sa permita ridicarea profilelor
transversale astfel incat punctele radiate sa ocupe toata zona de studiu asigurandu-se o densitate optima
pentru proiectare.

Prezentul studiu de fezabilitate va fi insotit de studiul topografic vizat cu proces verbal de receptie
- aviz favorabil, la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara GORJ.

2. Studiu geotehnic - cuprinde planurile cu amplasamentul forajelor, fiselor cu rezultatele de laborator
precum si raportul geotehnic cu recomandarile pentru realizarea in conditii optime a lucrarilor.

3. Studiu hidrologic - nu este cazul in etapa actuala pentru investitia propusa.

5 S
P 3
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3.5.

Scenariu 1

Grafice orientative de realizare a investitiei.

Pentru acest scenariu, investitia este estimata pe o perioada de 24 luni si durata de executie a
investitiei se preconizeaza de maxim 12 luni de la data contractarii cu contractantul declarat céastigator
conf. prevederilor legale cu modificarile i completarile ulterioare.

Denumire activitate

LUNI)

ANUL 1(12
5167

1. Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului

2, Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivulul de investitii

3.1.1, Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2. Cheltuieli obtinere avize acorduri autorizatii

3.3. Expertizare tehnicd

3.4. Certificarea performantel energetice i auditul energetic al cladirilor

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. S.F./ID.A.L.L si Deviz general

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/
autorizatiilor

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic i a detalillor de execufle

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie

3.7. Consultanta

3.8 Asistenta tehnica

4, Cheltuieli pentru investitia de baza

5.1. Organizare de santier

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditulul

5.3. Diverse sl neprevazute

5.4. Cheltuieli pentru informare i publicitate

6.1. Pregétirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice §i teste

Denumire activitate

13 | 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

2. Cheltuieli pentru asigurarea utﬁﬂi;llor necesare obiectivului de
investitii

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2. Cheltuleli obtinere avize acorduri autorizatii

3.3, Expertizare tehnicd

3.4, Cerlilicarea performantel energetice i auditul energetic al
cladirilor

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. S.F.ID.A.L.l. si Deviz general

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea ob{inerii avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectulul tehnic §i a
detaliilor de executie

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

3.8, Organizarea procedurilor de achizifie
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3.7. Consultanta

3.8 Asistenta tehnica

4. Cheltuieli pentru investitia de baza
5.1. Organizare de santier

Denumire proiect:
EXTINDERE RETEA DE GAZE NATURALE iN
COMUNA MATASARI, JUDETUL GORJ

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.3. Diverse si neprevazute
5.4, Cheltuieli pentru informare si publicitate

6.1. Pregitirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice si teste

Scenariu 2

Pentru acest scenariu, investitia este estimata pe o perioada de 36 luni i durata de executie a
investitiei se preconizeaza de maxim 24 luni de la data contractarii cu contractantul declarat castigator
conf. prevederilor legale cu modificarile si completérile ulterioare.

Denumire activitate

T(12 LUN)

ANUL
s|lejris|s

10 | 11 | 12

1. Cheltuleli pentru obtinerea §l amenajarea terenului

2, Cheltuleli pentru asigurarea utilitdtilor necesare oblectivulul de investitii

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediulul

3.1.3. Alte studii specifice

3.2, Cheltuieli obtinere avize acorduri autorizatii

3.3, Expertizare tehnicé

3.4, Certificarea performantel energetice gi auditul energetic al clédirilor

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. 8.F./ID.A.L.I. sl Deviz general

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obfineril avizelor/ acordurilor/
autorizatiilor

3.5.5. Verificarea tehnicé de calitate a prolectulul tehnic gi a detaliilor de
execufle

3.5.6. Prolect tehnic si detalii de executie

3.6. Organizarea procedurilor de achizifie

3.7. Consultanta

3.8 Asistenta tehnica

4. Cheltuieli pentru investitia de baza

5.1. Organizare de santier

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.3, Diverse si neprevazute

5.4, Cheltuieli pentru informare si publicitate

6.1. Pregitirea personalului de exploatare

8.2, Probe tehnologice gi teste

Denumire activitate

13

1415 ] 16 2229 | 24

1. Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de
investitii

3.1.1. Studli de teren

3.1.2. Raport privind Impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2, Cheltuiell obtinere avize acorduri autorizatii

3.3, Expertizare tehnica

3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate
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Denumire activitate

ANUL i 12 LUNI)

13

14

15

16

17|18 | 19 | 20

21

22 | 23 | 24

3.5.3. S.F./D.A.L.l. si Deviz general

3.5.4. Documentaiile tehnice necesare in vederea obfinerii avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor

3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic §i a detaliilor de
executie

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

3,6, Organizarea procedurilor de achizitie

3.7. Consultanta

3.8 Asistenta tehnica

4, Cheltuieli pentru investitia de baza

5.1. Organizare de santier

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.3. Diverse si neprevazute

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate

6.1. Pregitirea personalulul de exploatare

6.2, Probe tehnologice gi teste

Denumire activitate

25

26

27

28

29 | 30 | 31| 33

33

34 | 35| 36

1. Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului

2, Cheltuieli pentru asigurarea utilitgilor necesare obiectivului de
investitil

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2. Cheltuieli obtinere avize acorduri autorizatii

3.3, Expertizare tehnica

3.4. Certificarea performantel energetice §i auditul energetic al cladirilor

3.5.1. Tema de prolectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. S.FJD.A.L.L si Deviz general

3.54. Dunmlmﬁﬁu tehnice necesare in vederea obfinerii avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor

3.5.5. Verificarea tehnicéd de calitate a proiectului tehnic §i a detaliilor de
executie

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie

3.7. Consultanta

3.8 Asistenta tehnica

4. Cheltuieli pentru investitia de baza

5.1. Organizare de santier

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.3. Diverse si neprevazute

5.4, Cheltuieli pentru informare §i publicitate

6.1, Pregétirea personalului de exploatare

6.2, Probe tehnologice i teste
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U/ OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E)

4. ANALIZA FIECARUU FIECAREI SCENAF
PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta

= Identificarea investitiei:

Noul cadru legislativ care acorda prioritate masurilor de protectie a mediului inconjurator, face ca
solutia existenta utilizata in prezent pentru incalzire preparare hrana (cu combustibili solizi sau lichizi ce
au arderea incompleta si constituie surse de poluare dispersate si greu de controlat) sa fie reconsiderata
si inlocuita cu o varianta optima posibila.

De asemenea, scumpirea masei lemnoase, a curentului electric, dar si a gazelor naturale
imbuteliate face ca implementarea acestui proiect sa fie o alternativa mai viabila.

Contextul general al pietei gazelor naturale este creionat de directivele si reglementarile emise de
Uniunea Europeana, transpuse in legislatia nationala a statelor membre.

Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu a avut la bazd urmatoarele documente:

1. Regulamentul de punere in aplicare a (UE) 2015/207 al Comisiei din 20.01.2015 de stabilire a
normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste modelele pentru raportul de progres, transmiterea
informatiilor privind un proiect major, planul de actiune comun, rapoartele de implementare pentru
obiectivul privind investitiile pentru crestere economica si locuri de munca, declaratia de gestiune,
strategia de audit, opinia de audit si raportul anual de control si in ceea ce priveste metodologia de
realizare a analizei cost-beneficiu i, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului
European si al Consiliului, in ceea ce priveste modelul pentru rapoartele de implementare pentru
obiectivul de cooperare teritoriala europeana.

2. Manualul CE privind ACB (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects - Economic
appraisal tool for Cohesion Policy 2014 - 2020).

Link: http://ec.europa.eu/regional policy/sources/docgener/studies/pdficba_guide.pdf
3.Sectiunea 1l (Metoda de calculare a venitului net actualizat al operatiunilor generatoare de venituri
nete) din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei.

=» Definirea obiectivelor:

Activitatea de extindere a retelei de distributie a gazelor naturale in comuna Matasari, va fi corelata
atat cu masurile de crestere a sigurantei in exploatare a sistemului cat si cu solicitarile de extindere si
introducere a gazelor naturale la populatie sau cu dezvoltarea serviciilor §i prestatiilor specifice cerute de
consumatori.

Obiective:

« Extinderea distributiel de gaze naturale in comuna Matasari din judetul Gorj;
« obtinerea unei importante economii de combustibil lemnos $i gaze lichefiate;
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< un nivel de trai ridicat al locuitorilor;

< diminuarea cheltuielilor cu energia utilizata la incélzirea locuinfelor, prepararea apei calde
menajere §i prepararea hranei,

# asigurarea aprovizionarii cu gaze naturale a consumatorilor, in conditii de siguranta gi
continuitate,;

< utilizarea sistemelor de distributie in conditii egale si nediscriminatorii;

< operarea, intrefinerea, repararea si dezvoltarea sistemelor de distributie, in conditii de
siguranta, eficientd economica si de protectie a mediului.

<« marimea sarcinii poluante care este inlaturata;

< imbunatatirea parametrilor de mediu;

« reducerea costurilor dc exploatare.

Prezentul proiect promoveazéd dezvoltarea locald avand ca obiective specifice populatia care va fi
deservita.

Reteaua de distributie gaze naturale propusa, este amplasata pe drumurile principale gi in zonele
cu densitate mare de locuinte (strézi, ulite), spatii social culturale, de cult si a societatilor comerciale,
las&ndu-se posibilitatea unor extinderi viitoare ale retelei in functie de solicitarile potentialilor consumatori
si a posibilitatilor financiare ale operatorului licentiat de distributie gaze naturale.

Prezentarea scenariului de referinta:

Scenariile analize sunt:
Scenariul 0 - Fara investitie .
Scenariu 1

I- infiintarea sistemului de distributie gaze naturale din conducte de polietilena de inalta
densitate - PEHD 100 SDR 11
Scenariu 2

Il = infiintarea sistemului de distributie gaze naturale din conducte de otel montate
subteran/suprateran

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investifia

» Riscuri naturale ce pot afecta investifia

Vulnerabilitatile cauzate de factori de risc sunt datorate manifestarilor extreme ale fenomenelor
naturale cum sunt: furtunile, inundatiile, seceta, alunecarile de teren, cutremurele puternice si altele, la
care se adauga accidentele tehnologice (poluarea grava, cedari ale barajelor de acumulare) i situatiile
conflictuale, pot sa aiba influenta directa asupra vietii fiecarei persoane §i asupra societatii in ansamblu.

Pentru zona in care este amplasata realizarea proiectului principalii factori de risc la care pot
fi supuse strazile sunt factorii de risc naturali, factorii de risc antropici nefiind prezenti datorita lipsei unor
constructii tehnologice importante in regiune ce ar putea duce la hazarde antropice periculoase pentru
investitie.

Dintre factorii de risc naturali ce pot afecta investitia se regasesc doar hazardele legate de
cutremure si cele formate de fenomenele climatice $i hidrologice.
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In ceea ce privesc hazardele datorate cutremurelor, normativul P100-1/2013 privind Normativ
pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinfe social-culturale, agrozootehnice si industriale,
indica urmatoarele valori pentru coeficientii ag si TC (ag—coeficient seismic; TC—perioada de colt [s]): ag
=0.25g, TC=1.00s.

In ceea ce priveste riscul la inundatii, conform Legii 575/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a - Zone cu risc natural, arealul amplasamentului se
incadreaza in zona cu risc natural de producere a inundatiilor. Conform legii 575/2001, arealul
amplasamentului, se incadreaza din punct de vedere al riscului de alunecéri de teren in zona cu risc redus-
moderat, cu probabilitate mica de producere a alunecérilor de teren.

» Riscuri antropice ce pot afecta investitia
Analiza din punct de vedere al riscurilor tehnologice, efectuatd pentru investitia vizata,

reliefeaza:

» In zona amplasérii investitiei nu sunt identificate activitati industriale care s aduci riscuri
activitatii propuse, atat in faza de executie, cat i in cea de exploatare a obiectivului.

. In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati de depozitare a produselor
periculoase sau deseuri.

. In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate retele de transport complexe precum:
transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si transport pe cablu.

»  Inzona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati nucleare.

Principalele riscuri care ar putea interveni sunt:

Riscuri de planificare §i proiectare care ar putea aparea in cursul fazei de planificare $i proiectare
a proiectului §i anume: probabilitatea aparitiei unor vicii de proiectare care sa constituie ulterior cauza unor
intarzieri sau a unor depasiri de costuri.

Pentru a minimiza efectele acestor riscuri, activitatea de proiectare trebuie s aiba la baza tema
de proiectare elaboratd pe baza unui studiu de necesitate si oportunitate a investitiei. Astfel, in vederea
obtinerii unei eficiente economice se impune parcurgerea urmatoarelor etape:

e introducerea in proiectare a celor mai moderne solutii si procedee tehnologice la nivelul
stiintei si tehnicii actuale;

* dimensionarea optima a investitiei;

o alegerea unor solutii ce implica consumuri reduse de materiale;

» alegerea de solutii ecologice, estetice, mentenabile, ergonomice si cu un grad ridicat de
siguranta in exploatare;

e adaptarea de solufii care sd@ duca la cresterea productivitati muncii si la ameliorarea
proceselor tehnologice.

Riscurile de constructie sunt toate riscurile care pot aparea in timpul constructiei proiectului sau ca
rezultat direct al acesteia, care pot avea ca efect depasirile de costuri. Realizarea unei lucrari de
constructie are caracter unicat deoarece are la baza un proiect care definegte numai acea lucrare $i care
impune o serie de masuri legate de amplasament, proiectarea si adaptarea unor solutii tehnologice si
organizatorice specifice de executie, evaluarea si planificarea costurilor de executie.
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In vederea minimizarii riscurilor de constructie, cu efecte directe asupra costurilor de executie, se
impune implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va presupune organizarea de
receptii partiale pentru fiecare stadiu al lucrérilor in parte. Procedurile aferente vor fi prevazute in
documentele de licitatie si in contractele care se vor incheia.

Riscurile de intrefinere se pot datora incapacitatii financiare a beneficiarului de a intrefine investitia
realizatd. Comuna MATASARI, in calitate de promotor al acestui proiect, este prima entitate interesaté de
implementarea optima a proiectului, asigurand in acest fel resursele financiare necesare.

Schimbarile climatice pot conduce, in perioada de executie, la intérzierea perioadei de finalizare a
lucrarilor.

Analizand cele mai sus mentionate, consideram ca prezentul obiect de investitii prezinta un grad
scazut de vulnerabilitate.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum

In vederea extinderii sistemului de distributie a gazelor naturale, nu s-a depistat necesitatea
relocarii utilitatilor. Versatilitatea sistemului permite ca in cazul in care in etapa de construire se depisteaza
constructii subterane sa se aleagd pentru ocolirea obstacolelor montarea de conducte aeriene din otel.

Pentru asigurarea cu utilitati, s-a luat in calcul alimentarea cu energie electrica a statiei de reglare-
masurare gaze naturale si asigurarea cu energie electrica regenerabila a punctelor automate de achizitie
date si comanda de la distanta prin intermediul panourilor solare prevazute in proiect.

De asemenea, alimentarea cu energie electrica a contoarelor de gaze nu este necesara deoarece
durata de viatd a bateriilor este de aproximativ 8 ani.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social §i cultural, egalitatea de sanse;

Proiectul propus aduce beneficii substantiale de ordin social, in ceea ce priveste imbunéatatirea
nivelului de trai si a cresterii atractivitatii comunei pentru potentialii investitori in servicii sau productie de
pe teritoriul comunei Matasari.

Tematicile egalititi de sanse si de tratament si dezvoltarii durabile reunesc urmatoarele
principii de baza, asa cum sunt ele promovate in cadrul Regulamentelor Fondurilor Europene
Structurale si de Investitii (FESI) 2014-2020, respectiv: egalitatea de sanse si tratament intre barbati si
femei (egalitatea de gen), nediscriminarea, protectia mediului, utilizarea eficienta a resurselor, atenuarea
si adaptarea la schimbarile climatice, conservarea si protejarea biodiversitatii, dezvoltarea capacitafii de
a rezista la producerea dezastrelor, prevenirea si gestionarea riscurilor.

Pentru a promova egalitatea de sanse §i tratament s-a acordat atentie accesibilitafii pentru
toti cetatenii la infrastructura care se va realiza prin dezvoltarea retelei de distributie gaze naturale.
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b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investifiei: in faza de realizare, in
faza de operare;

» Numdrul de locuri privind forta de muncé ocupata in faza de realizare a investitiei
in faza de executie nu vor fi create noi locuri de munca, avand in vedere faptul c& se vor folosi
servicii contractate care vor folosi resursele umane existente ale antreprenorului. Antreprenorul ce va
materializa investitia poate oferi locuri de munca in perioada de executie a obiectivului.

» Numérul de locuri privind forta de munca ocupata in faza de operare a investitiei
In faza de operare a investitiei, aceasta va intra sub administrarea operatorului stabilit conform
legii.
Lucrarile de intretinere, de reparatii curente si reparatii capitale se vor realiza pe baza de proiect,
prin contract de profil incheiat cu o firma specializata, costurile necesare se vor suporta din bugetul local
si fonduri atrase de la bugetul de stat.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz;

La elaborarea proiectului s-au luat in considerare si s-au respectat urmatoarele norme:
- Legea 137/1995 privind protectia mediului;
- Legea 294/2003 cu completari la Legea 137/1995;
- H.G. 321/2005 Evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental.

Executantul va obtine autorizatia de mediu de la Agentia de Protectia Mediului pentru organizarea
de santier si va lua toate masurile pentru reducerea la minim a impactului negativ asupra mediului. in
timpul lucrarilor de constructie se vor inregistra unele cresteri ale poluarii aerului, mai ales in zona
santierului si a gropilor de imprumut.

Se va acorda o atentie prioritara aspectelor de mediu, se vor analiza datele existente de evaluare
a efectelor asupra mediului si se va verifica daca acestea respecta Legislatia Romaneasca. Identificarea
posibilelor conflicte de mediu generate de solutiile tehnice adoptate vor fi transpuse in masuri de protectia
mediului care sa nu genereze constrangeri de mediu prin aplicarea lor.

De asemenea, se va avea in vedere si respectarea procedurilor normelor acceptate pe plan
european, Directivele Consiliulul Europei 85/337/EEC din 27 iunie 1985 si 97/11/EC din 3 martie 1897 in
domeniul protectiei mediului, care in cea mai mare parte se regasesc si in legislatia roméaneasca.

Proiectantul va urmari tratarea corespunzatoare a lucrarilor de protectie a mediului si a sanatatii
oamenilor prin proiectarea de solutii corespunzatoare nepoluante, utilizarea materialelor agrementate,
respectarea Normelor de mediu in vigoare.

De asemenea se va inregistra o depéasire a nivelului de zgomot, depasire specifica unor astfel de
lucrari.

Protectia la zgomot este stipulata ca cerinta (exigenta) esentiala in Directivele Consiliului Europei
nr.89/106/CEE si este definita astfel: "Constructia trebuie proiectatad si executata astfel incat zgomotul
perceput de utilizatori sau persoanele aflate in apropiere sa fie mentinut la un nivel care sa nu afecteze
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sanatatea acestora si sa le permita sa doarma, sa se odihneasca sau sa lucreze in conditii satisfacatoare”.
"Protectia la zgomot" este in acelasi timp cerinta de calitate in constructii in contextul Legii 10/1995.

Prin proiect vor fi stabilite si respectate toate valorile concrete ale nivelelor de zgomot cu
respectarea prevederilor din reglementarile tehnice in vigoare. Pentru a putea propune masuri de protectie
impotriva zgomotului, se vor analiza sursele de producere a acestuia atat in perioada de executie a
lucrérilor, cat i in perioada de exploatare a lor.

Se va indica o evaluare foarte atenta a utilajelor din dotarea executantului pentru executia lucrarilor
astfel incat sa fie folosite numai utilajele i echipamentele care corespund anumitor norme de poluare
acustica si cu noxe.

Dupa desfiintarea santierului, terenul folosit temporar pentru organizarea de santier, tehnologia de
lucru sau in alte scopuri, va fi redat in circulatie si/sau pus la dispozitia organelor locale pentru alte utilitati
(statii de alimentare cu carburant, ateliere de reparatii auto etc), respectand legislatia in vigoare.

Mediul fizic si natural se refera la urmatoarele aspecte:

= apa;
= aerul;

solul;
= vegetatia;

Mediul uman se refera la:

e zgomot gi vibratii;
¢ siguranta circulatiei rutiere;
o aspecte estetice;
e viata comunitatilor gi activitatile economice.

In conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei 300/2006 privind cerintele minime de securitate
si sénatate pentru santierele temporare sau mobile, coordonarea in materie de securitate §i sanatate
trebuie sa fie organizata atat in baza unui studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si in perioada
de executie a lucrarilor.

Planul de securitate si sanatate este un document scris care va cuprinde ansamblul de masuri ce
vor fi avute in vedere pentru preintdmpinarea riscurilor ce pot apérea in timpul desfasurarii activitatii pe
santier.

Planul de securitate si sanatate va face parte din proiectul elaborat al lucrarii $i va fi adaptat
confinutul acestuia.

Acesta va preciza:

= cerinte de securitate si sanatate aplicabile pe santier;
= masuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;
= masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri,
» masuri de protectie colectiva si individuala.
Planul va contine cel putin urmatoarele:
« informatiile de ordin administrativ care privesc santierul;
o masurile generate de organizare a santierului stabilite de comun acord de managerul de proiect
si coordonatorii in materie de securitate $i séanatate;
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» identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri, masuri de protectie
colectiva si individual;

* amenajarea si organizarea santierului, modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea
echipamentelor de munca prevazute de executanti pentru realizarea lucrarilor;

o obligatiile ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului si in
vecinatatea acestuia;

» masurile generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie;

« conditiile de manipulare a diverselor materiale;

» limitarea manipularii manuale a sarcinilor;

« conditiile de depozitare, eliminare sau evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din frezari,
spargeri de betoane, etc.

Inainte de inceperea lucrarilor pe santier de catre executant, planul propriu de securitate si
sanatate al acestuia va fi consultat si avizat de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe
durata realizarii lucrarii, medicul de medicina muncii si membrii comitetului de securitate si sanatate.

Conform Art. 11 din N.GP.M, preludnd paragraful 2 pct. b art, 6 din Directiva - cadru 391/89/CEE,
prevede: Angajatorul are urmatoarele obligatii in domeniul securitétii si sanatatii in munca:

e s& asigure evaluarea riscurilor pentru sanatatea si securitatea angajatilor in vederea stabilirii
masurilor de prevenire, incluzand alegerea echipamentului tehnic, a substantelor chimice si a
preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de munca etc;

» angajatorul trebuie sa dispuna evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala
pentru toate locurile de muncé, inclusiv pentru acele grupuri de angajati care sunt expusi la riscuri
particulare;

e in urma acestei evaluari, masurile preventive si metodele de lucru stabilite de catre angajator
trebuie sa asigure o imbunatatire a nivelului de protectie a angajatilor si sa fie integrate in toate
activitatile unitatii respective, la toate nivelurile ierarhice.

Art. 31 din N.GP.M. stabileste ca prima atributie a personalului din cadrul serviciului de securitate
a muncii este evaluarea riscurilor: Atributiile personalului din serviciul de securitate a muncii sunt:

e s& asigure evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca,
precum si sa reevalueze riscurile ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si s propuna
masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de protectie a muncii;

» evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare si imbolnavire
profesionald si determinarea nivelului de risc pe loc de munca si unitate.

Angajatorul are obligatia generala de a asigura starea de securitate i de a proteja sanatatea
muncitorilor, evaluarea riscurilor are drept obiectiv sa permitd angajatorului adoptarea méasurilor de
prevenire/protectie adecvate, cu referire la:

 prevenirea riscurilor profesionale;

« formarea muncitorilor;

 informarea muncitorilor;

« implementarea unui sistem de management care sa permitd aplicarea efectiva a masurilor
necesare.
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Evaluarea riscurilor trebuie sa fie structurata astfel incat s& permitd muncitorilor si persoanelor
care raspund de protectia muncii:

o sa identifice pericole existente si sa evalueze riscurile asociate acestor pericole, in vederea
stabilirii masurilor destinate protejarii sanatatii i asigurarii securitatii muncitorilor in conformitate
cu prescripfiile legale;

» sa evalueze riscurile in scopul selectarii optime, in cunostinia de cauza, a echipamentelor,
substantelor sau preparatelor chimice utilizate, precum si a amenajérii i a organizarii locurilor de
munca;

» sa verifice daca masurile adoptate sunt adecvate;

o sa stabileasca atat prioritatile de actiune, cat si oportunitatea de a lua masuri suplimentare, ca
urmare a analizarii concluziilor evaluarii riscurilor;

« s confirme angajatorilor, autoritatilor competente, muncitorilor si/sau reprezentantilor acestora
ca toti factorii relevanti, legati de procesul de munca, au fost luati in considerare.

Planul de securitate si sanatate se va afla in permanenta pe santier pentru a putea fi consultat, la
cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate in
munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul sanatatii si securitatii.

Planul de securitate si sanatate va fi pastrat de catre managerul de proiect timp de cinci ani de la
data receptiei finale a lucrarilor.

Contractorul are obligatia, ca pe intreaga perioada de executie a lucrarilor, sa respecte prevederile
privind asigurarea protectiei muncii, in conformitate cu Regulamentul pentru protectia muncii i igiena in
constructii, care a intrat in vigoare prin Ordinul nr. 9/N/15.G3.1993 si 90/12.07.1996, emis de MLPTL.

Prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru lucrarile de constructie si instalatiile
aferente, pentru instalarea echipamentului tehnologic $i pentru folosirea echipamentului de constructie.

Pentru a preveni accidentele trebuie respectate urméatoarele reglementari:

» Norme republicane de protectia muncii aprobate prin ordinul MMPS nr. 34/1997 si 60/1997,

e Norme privind protectia muncii in constructii si lucréri de montare, aprobate de Ministerul
Industriilor i Constructiilor, ordinul nr. 1233/d/1980;

« Normativul 17-2002 pentru joasa tensiune;

« Normativul PE 107-95 pentru refele de cabluri electrice de joasa si medie tensiune;

o Legea 90-1996 Legea protectiei muncii.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural §i antropic in care acesta
se integreaza, dupa caz;

Efectele trebuie analizate atat pentru perioada de executie cand acestea sunt negative, cat si
pentru perioada de functionare, cand efectele sunt favorabile mediului.

Probabilitatea impactului investitiei asupra mediului este scazutd, se manifestd numai in
perioada realizarii lucrarilor de constructie. Impactul va fi nesemnificativ, temporar si reversibil, astfel incat
mediul va reveni la starea initialda dupa finalizarea lucrarilor de constructie, cu excepfia suprafefelor
ocupate permanent de noua constructie.
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Nu vor exista emisii in apa sau in sol, iar emisiile in aer vor fi nesemnificative, se vor manifesta
numai pe amplasamentul proiectului.

La poluarea aerului participa intr-o micd masura: activitatile desfagurate in cadrul organizarii
de santier (depozitarea si manevrarea materialelor de constructie, alimentarea cu carburanti a utilajelor),
activitatile desfagurate in cadrul fronturilor de lucru (decopertarea / recopertarea suprafetelor, lucrari de
excavare / umplere, realizarea terasamentelor, punerea in opera a betoanelor / asfaltului), trafic pe
amplasamentul lucrérii gi traficul pe drumurile de acces la amplasament.

Impactul asupra aerului este temporar $i reversibil gi se manifesta numai in amplasamentul
proiectului, fara afectarea calitatii aerului. La finalizarea lucrarilor de constructie, mediul va reveni la starea
initiala, nu va exista impact rezidual asupra aerului.

Exista posibilitatea poluarii fonice in zona in perioada executiei proiectului. Pentru reducerea
riscului de poluare fonica a vehiculelor ce auta la realizarea investitiei si la transportul materialelor, acestea
vor respecta nivelul de putere acustica impus de HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de
zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii.

»  Impactul asupra mediului in timpul execufiei lucrarilor propuse:

Pe timpul executiei, impactul asupra componentelor mediului se manifesta prin:
E Scoaterea temporarad din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare santierului de
constructii, statii de asfalt i de beton, cariere, drumuri temporare, efc;
B Circulatia intensa a echipamentului de constructii in zonele de lucru pentru transportul materialelor
si a prefabricatelor, executia rambleelor, turnarea betonului si asfaltului, executia sistemului de drenare si
de deversare a apelor pluviale;
- Functionarea statiilor de asfalt si de beton, bazele echipamentului, diferite ateliere de mentinere si
de reparatii, depozite pentru materiale si combustibili, tabere de santier, etc;
- Exploatarea pamantului din gropile de imprumut si a carierelor de agregate;
- Suspendarea si devierea temporara a traficului;
- Cresterea poluarii fonice, continutul de particule in suspensie (praf) si noxe, erodarea si degradarea
terenului, in general in zonele unde functioneaza santierele de constructii;
- Impactul lucrarilor depinde in principal de marimea lucrarilor de constructii si de modul in care
acestea sunt conduse.

»  Impactul asupra mediului pe perioada de exploatare a drumurilor propuse pentru retea
distributie gaz:

Impactul asupra mediului pe perioada de exploatare a drumurilor va fi dat de trafic. Poluarea poate
fi clasificata astfel:
- Poluare permanenta legata de intensitatea traficului, cauzata de emisiile gazelor de esapament,
deterioarare a suprafetei partii carosabile, cauciucuri, vehicule, elemente de siguranta amplasate;
- Poluare accidentala produsa de evacuarea unor substante toxice si a deseurilor in urma unor
evenimente rutiere;

Poluare periodica produsa de folosirea unor fuziuni de agenti chimic (NaCl) pe timpul iernii.

Trebuie mentionat faptul ca, in general, aceste tipuri de lucrari schimba favorabil impactul asupra
mediului. Odata cu imbunatatirea fluxului de trafic al autoturismelor, consumul de combustibil se reduce si
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in mod direct si emisiile de poluanti. Riscul accidentelor de trafic si a poludrii accidentale se reduce in
zona analizata, datorita circulatiei imbunatatite, precum si a semnalizarii.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea
obiectivului de investitii;

Cererea mondiald de energie dupa combustibil $i emisiile de C02 legate de energie, in perioada
1990- 2012 si previziunile pana in 2035, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

1990 2000 2012* 2020 2025 2030 2035 : :; ;.,
Petrol 3.231 3.663 4.158 4.469 4.545 4.800 4.666 0,5%
Gaz 1.668 2.072 2.869 3.234 3.537 3824 4127 1,6%
Carbune 2.230 2.357 3.796 4137 4238 4,308 4.398 0,6%
Energie nucleara 526 676 642 869 969 1.051 1.118 2,4%
Energie hidro 184 225 313 391 430 466 501 2,1%
Bioenergie™" 893 1.016 1.318 1.488 1.598 1.718 1.848 1,5%
Alte regenerabile 36 60 142 311 432 566 "7 7.3%
[ TOTAL (Mtoe) 8.769 10.070 13.240 14.899 15.749 16.534 17.376 1.2%
Ponderea
combustibililor 81% 80% 82% 79% 78% 7% 76% n.a.
fosili
Térile non-OECD 4.047 4.506 7.606 9.019 9.859 10.623 11.406 1,8%
Tarile OECD 4522 5.292 5.271 5478 5.461 5.455 5.484 0,2%
Emisiile de C02 (Gt) 209 23.7 31.5 34,3 354 36,2 37,2 0,7%

** Rata medie anuald compusé dc cregtere;
*** include utilizarile traditionale $i moderne de biomasa.
Sursa: World Energy Invesiment Outlook, Special Report 2014 - International Energy Agency

La nivelul Roméniei, conform datelor prezentate in graficul de mai jos, se observa o crestere
ponderii gazelor naturale bazata pe o crestere a cererii acestora la nivelul intregii tari (atat in zonele in

care exista gaze cat si in cele in care infrastructura nu a fost inca dezvoltata).
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Avand in vedere scumpirea materialului lemnos, dificultatea in aprovizionarea cu acest tip de
combustibil dar si dificultatile logistice legate de pregatirea pentru utilizare si depozitarea acestuia,
scumpirea exageratd a curentului electric, cererea pentru alimentare cu gaze naturale a locuintelor a
crescut foarte mult. Prin urmare, conductele de gaze naturale s-au dimensionat corespunzator dar s-a §i
tinut cont de o crestere anuald semnificativa. Totodata, necesarul de gaze naturale utilizat in calculul
debitelor si diametrelor s-a luat in considerare pentru o perioada de 25 ani.

In acest moment existd premisele s& consideram ca cererea de gaze naturale va creste in toate

regiunile gi toate sectoarele. In BP Energy Outlook 2035 publicat in ianuarie 2014 se estimeaza o crestere
anualad a consumului global de gaze naturale de 1,9%. pana in anul 2035.

Resursele globale de gaze naturale pot sustine aceasta crestere a cererii deoarece:

- rezervele dovedite de gaze naturale conventionale la nivelul anului 2013 sunt echivalente
cu consumul actual pentru cea. 55 ani (con form BP Statisticul Revicw of World Energy,
June 2014)",

- gazele conventionale vor contribui in cea mai mare parte la productia globala.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate,
sustenabilitatea financiara;

Se atageaza anexa la prezenta documentatie documentul denumit Analiza Economica si Financiara
cu detalierea prezentului subcapitol.

4.7. Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economicd: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate §i raportul cost-
beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate.

Nu este cazul sa se realizeze, ea fiind obligatorie doar in cazul investitillor publice majore -
investitie publica a carei cost total depaseste echivalentul a 25 milioane euro, in cazul investitiilor
promovate in domeniul protectiei mediului, sau echivalentului a 50 milioane euro, in cazul investitiilor
promovate in alte domenii.

4.8. Analiza de senzitivitate.

Analiza de senzitivitate are ca scop masurarea impactului pe care o anumita modificare a unei
variabile 1l are asupra indicatorilor de performanta financiara / economica, sau asupra altor indicatori vizati.
Variabilele studiate sunt reprezentate in general de venituri si cheltuieli, dar acestea pot fi reprezentate si
de un anumit parametru (ipoteza) ce a stat la baza determinarii veniturilor si cheltuielilor previzionate.
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Modificarea variabilelor in cauza se studiaza in sensul negativ (nefavorabil). Este lesne de inteles
ca cresterea veniturilor sau scaderea cheltuielilor va conduce la un set de indicatori mai favorabili. Analiza
de senzitivitate se efectueaza in sensul modificarii nefavorabile a datelor de intrare (variabilelor), in
vederea:

+ determinarii variabilelor critice;

+ determinarii pragurilor de comutare (sau pragurilor critice);

O variabila critica este acea variabila a carei modificari conduce la o modificare mai mare a
indicatorului vizat. In anumite lucrari, cum este si cazul Documentului de lucru nr. 4 al Comisiei Europene
"Orientari privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu®, o variabila critica este considerata
avea variabila a carei modificari aduce o modificare de 5 ori mai mare asupra indicatorului analizat (ex:
variatia cu 1% a variabilei genereaza o modificare cu 5% a indicatorului studiat), insa, in cazul analizei
cost-beneficiu se va lua in considerare conditia generala a variabilei critice, si anume, modificarea acesteia
conduce la o modificare superioara a indicatorului vizat (elasticitate supraunitara). Trebuie retinut insa
faptul ca o variabila nu este (sau poate fi) critica in sine, ci numai in raport cu un anumit indicator (care
bineinteles depinde de respectiva variabila).

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Pentru prezentul proiect de investitii s-a efectuat o analiza calitativa (descriptiva) a riscurilor.
Aceasta cuprinde urmatoarele etape:
€ |dentificarea riscurilor;
< Elaborarea matricei riscurilor (probabilitate-impact);
4 Stabilirea unui plan de raspuns la riscuri.

Principalele riscuri identificate sunt urmatoarele:

4 Neimplicarea sau influente negative din partea comunitatii privind punerea in practica
a proiectului. Anumite proiecte de investitii publice pot fi privite cu indiferenta sau chiar cu ostilitate de
catre comunitatea locala, daca acestea sunt percepute ca fiind inutile sau contrar intereselor comunitatii.

@ intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau
lucrari. Sistemul birocratic prezent si caracterul schimbator al legislatiei privind achizitiile publice au
determinat, in practicd, intarzieri semnificative in atribuirea contractelor pentru servicii, bunuri sau lucrari.
Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achizitii poate aparea si ca urmare a
influentei unor factori externi care sa produca decalaje faté de termenele stabilite initial. Aceste conditii
externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor
specializati pentru tipul de actiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta condijile financiare
impuse de procedurile de licitaiie sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la
reluarea unor licitatii si depasirea perioadei de contractare estimate.

@ Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor de constructii. Riscul
de intarziere a lucréarilor de constructii ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile este un risc
comun tuturor proiectelor de investitii. Schimbarile climatice din uitimii ani a condus la o dificultate a
constructorilor in aprecierea unui grafic de lucru realist.
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@ Neincadrarea efectudrii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat gi

in cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrari. Practica implementérii proiectelor de investitii
in infrastructura cu finantare europeana a demonstrat ca motivul principal al intarzierii receptiei lucrarilor
de investitie se datoreaza unei proaste corelaii intre conditiile financiare i de timp stipulate in
documentele de licitatie si posibilitatile reale ale antreprenorilor.

@ Nerespectarea caracteristicilor si normelor tehnice si constructive prevazute in
proiect. Abaterile de la caracteristicile tehnice prevazute in proiect sau de la normele in vigoare reprezinta
un risc important pentru implementarea unui proiect de investitii publice, in special in contextul finantarii
europene. Obiectivul este ca lucrarea finala sa respecte intocmai proiectul tehnic, iar daca pe parcursul
derularii proiectului se impun, din motive externe solicitantului sau constructorului eventuale modificari ale
solutiei tehnice, acestea trebuie temeinic fundamentate si justificate.

Matricea riscurilor

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru managementul
riscurilor. Riscurile identificate anterior se plaseaza in cadrul acestei matrici, in functie de probabilitatea
estimata si impactul preconizat al respectivelor evenimente nefavorabile (riscuri).

Probabilitate SCAZUTA MEDIE RIDICATA
Impact
REDUS
MEDIU
PUTERNIC
Legenda:

- ————  |gnoré riscul

- — > Precautie la astfel de riscuri

- ————  Se impune un plan de actiune
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Stabilirea unui plan de raspuns la riscuri
Tehnicile de control al riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele
categorii:
O Evitarea riscului — implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia
riscului;
O Transferul riscului = impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de
asigurare, garantii);
O Reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea gi/sau impactul negativ al riscului;
0 Planuri de contingentd - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei
riscului.
O Planul de raspuns la riscuri se face atat pentru riscurile ce necesita un masuri de corectie cat si
pentru cele care necesita masuri de prevenire.

N

eimplicarea sau
influente negative din

oz Evitarea | Informarea prealabila corespunzatoare a tuturor persoanelor si entitatilor
1 partea comunitatii

22 . riscului interesate in legatura realizarea proiectului.
privind punerea in
practica a proiectului
Intarzieri in
procedurile de Evitarea Pentru a evita intarzierile in organizarea procedurilor de achizitii, graficul

2 | achizitii a contractelor , de realizare a acestora va fi atent monitorizat, iar caietele de sarcini vor
de furnizare servicii, et contine cerinte detaliate, clare si coerente.
bunuri sau lucréri
Conditii meteorologice
nefavorabile pentru Reducerea

In vederea reducerii impactului asupra implementarii cu succes a

3 rkhinrnn faarbition Al investitiei, se recomanda o planificare riguroasa a activitatilor proiectului
4 si luarea in calcul a unor marje (rezerve) de timp.
de constructii
Neincadrarea Pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este necesar ca din etapa de
efectuarii lucrarilor de . elaborare a documentatiei proiectului graficul Gantt i bugetul estimat de
Evitarea : ; S : :
catre constructor in . : costuri s fie elaborate realist si pe baza unor input-uri certe. In acest
i riscului . ; : :
4 graficul de timp sens, introducerea rezervelor financiare gi de timp este o masurad
aprobat i in Rediceres preventiva,
cuantumul financiar cisculul In conditiile in care prevenirea acestui risc nu constituie o masurd
stipulat in contractul oportuna si realistd, Tn contractul incheiat cu constructorul trebuie
de lucréri stipulate clauze de penalitate i denunfare unilaterala.
Proiectul este adaptat normelor tehnologice $i masurilor recomandate de
Uniunea European3 si legislatia nationald. Stabilirea solutiilor tehnice gi
a valorii investifiei a fost realizata de catre specialigti cu experienta, pe
. baza folosirii unor metode moderne de proiectare, in conformitate cu
Nerespectarea Evitarea . 3
caracteristicilor si riscului e i
5 Srmelor teksicaial Din punct de vedere al realizéarii a lucrarilor, reprezentantul proiectantului
9 tructi ' Red va avea o stransa colaborare atat cu beneficiarul investitiei, cat si cu
sl n'.l we‘ e‘ ucerga constructorul, in vederea asigurarii respectarii intocmai a proiectului
prevazute in proiect riscului

tehnic. Acesta fi prezent pe santier in cazul in care se va propune
modificarea soluiei prevazute inifial in documentatia tehnicéa, pentru a
se verifica necesitatea acesteia, cat §i in vederea adaptarii la conditiile
de amplasament a noilor lucrari.
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor.

Prezentarea comparativa a avantajelor si dezavantajelor este detaliata in tabelul urmator:

- reteaua de distributie gaze naturale se va executa in domeniu public, in lungul drumurilor si va

avea o lungime totala de 8.813 km si va fi executata din conducta de polietilena PE 100, SDR11, avand
urmatoarele diametre:

Diametru conducta | Lungime | Total
(km) (km)
DN 90 0.473
8.813
DN 125 8.340
SCENARIUL SELECTAT SCENARIUL NERECOMANDAT
Caracteristici
‘::L':::: Conducta de PE100 SDR11 Conducta de otel
propusa
Durata estimata de viata 50 ani 30 ani
Duratg egt:mata de 2 ani 3 ani
finalizare
Rezistenta
ki Scazuta Mare
Rezistenta la coroziune Mare Scazuta
. - sita izolarea conductei inainte de montare
- conducta este mult mai ugoara in greutate, i : &
iceea ce face mai facila pozarea ei in ganf. (se poate executa in stafji)

: : .| materialul tubular este greu si necesita
- pentru diametre de pana la DN110, inclusiv, 4
Particularitatile in  conducta se poate livra in colac de 60-100 m, [ChiPamente de ridicat

: - conducta este livrata in bare de 12 m, astfel
mome ﬁ::naar;:le derf?ii::lf: : numérul sudurilor, implicit numarul de suduri si posibile defecte este mai
ridicat

Costurile realizarii

investiiei (fara TVA) 5,097,177.43 lei 5,639,777.43 lei
Foria de munca
necesara 3 persoane 5 persoane
Particularitati in ]
exploatare conform Anexa nr,. 19 din NTPEE 2018

- racordurile se executa simplu utilizénd sa de

brangament, care implica sudarea cu | racordul la conductele din otel se executa prin
Fdontarsin s atel lectrofuziune. udarea teului de racordare _

teul este incorporat cu robinet de perforarea, | racordul trebuie izolat la fata locului, astfel

astfel nu necesita alte materiale pentru actiunea [posibilitatea de corodare este ridicata
e perforare

In urma analizarii celor dou solutii, factorii tehnico-economici si de necesitatea asigurarii cerintelor
de calitate la nivelul impus de normele in vigoare, se opteaza pentru primul scenariu, urmand ca factorii
implicati (beneficiar, proiectant, executant) sa analizeze si sa puna in opera solutia propusa.
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5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e).

Analiza comparativa a optiunilor avute la dispozitie.

Criteriile avute Tn vedere la realizarea analizei comparative a opfiunilor sunt urmatoarele:
- Reducerea decalajului dintre Romania si U.E., decalaj care se incearca a fi diminuat o data cu
pozitia Romaniei de stat membru U.E.
- Dezvoltarea ruralé a zonei centrale a Roméniei;
- Reducerea migratiei populatiei din zona rurala catre alte zone;
- Cresterea eficientei Administratiei Locale - prin posibilitatea de a realiza infrastructuri de interes
local;
- Reducerea antrenarii deseurilor n situatii de inundare, creandu-se focare de infectie;
mbunétatirea atitudinii prietenoase a persoanelor din mediul rural fata demediu $i natura
- Dezvoltarea economica a zonei prin atragerea de investitii.

Scenariul recomandat il reprezinta SCENARIUL | - REALIZAREA OBIECTIVELOR SISTEMULUI
DE DISTRIBUTIE CU MATERIAL TUBULAR DIN POLIETILENA DE INALTA DENSITATE, PE 100 SDR
11, conform planurilor de situatie anexate prezentului studiu.

Selectarea acestui scenariu s-a facut comparand atat aspectele pozitive, cat si cele negative ale
celor 2 scenarii propuse.

SCENARIUL | SCENARIUL 1l

Avantaje

o traseul propos in varianta 1 este mai scurt o traseul propus este nou
e durata lucrarilor de executie este mai redusa
o costul investitiei mai mic

Dezavantaje
o pentru legatura la statia de reglare este necesara e traseul propus este mai lung
oprirea alimentarii cu gaz pe perioada lucrarilor e durata lucrarilor de executie este mai mare
de racordare e costul investitiei mai mare

e pentru legatura la statia compresoare este
necesara oprirea alimentérii cu gaz pe perioada
lucrérilor de racordare

Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus, Scenariul 1 prezintad mai multe avantaje in comparatie
cu cel de-al doilea scenariu, singurul dezavantaj al acestuia fiind comun cu cel al Scenariului 2.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

Scenariul recomandat de catre elaborator, i avantajele acestuia

4 Reducerea decalajului dintre Romania §i U.E., decalaj care se incearca a fi diminuat o data cu
pozitia Romaniei de stat membru U.E.

+ Dezvoltarea rurald a zonei centrale a Romaniei;
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4 Reducerea migratiei populatiei din zona rurala catre alte zone;

« Cresterea eficientei Administratiei Locale - prin posibilitatea de a realiza infrastructuri de interes
local;

4 Imbunatatirea atitudinii prietenoase a persoanelor din mediul rural fatd de mediu si natura;

« Dezvoltarea economica a zonei prin atragerea de investitii.

a) obtinerea si amenajarea terenului;

Terenul pe care se amplaseaza investitia este in domeniul public al comunei i este constituit in
general de drumuri satesti, comunale si nationale. Terenurile si investitia se desfasoara in intravilanul
localitatilor.

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

Investitia nu necesita racordarea la utilitati (energie, apa, telecomunicatii, etc.) decat in faza de
executie a lucrarilor pentru organizarea de santier. Organizarea de santier cade in sarcina directa a
Antreprenorului care va elabora proiect de organizare de gantier, pentru care se va solicita autorizatie de
construire, in care vor fi incluse toate cheltuielile aferente racordarii la utilitatile necesare organizarii, in
scopul realizarii unei lucrari conforme cu cerintele documentatiei de avizare.

Singurul obiect al investitiei care pentru functionare necesita asigurarea cu energie electrica pentru
alimentarea sistemului SCADA, este statia de reglare masurare-predare SRMp. Alimentarea cu energie
electricd va fi asiguratd prin montarea unui panou fotovoltaic ce va alimenta atat dispozitivul de
teletransmisie a valorilor masurate de contor.

c) solutia tehnica, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrédri pentru investifia de
baza, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic i de performantd ce rezulta din indicatorii
tehnico-economici propusi;

- reteaua de distributie gaze naturale se va executa in domeniu public, in lungul drumurilor si va
avea o lungime totala de 8.813 km si va fi executata din conducta de polietilena PE 100, SDR11, avand
urmatoarele diametre:

Diametru conducta Lungime (km) Total (km)
DN 90 0.473 aats
DN 125 8.340 '

d) probe tehnologice si teste.
Verificari gi probe de rezistenta si etangeitate la presiune a conductelor
Verificarile de rezistenta si etanseitate la presiune a conductelor de gaze naturale se efectueaza
de catre executant pe parcursul realizarii lucrarilor.
Probele de rezistenta si etangeitate la presiune a conductelor de gaze naturale se efectueaza de
catre executant la terminarea lucrarilor in vederea receptiei tehnice.
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Verificarile si probele de rezistenta si etanseitate la presiune se efectueaza cu aer comprimat.
Valorile presiunilor la care se vor executa probele sunt prezentate in tabelul numarul 8 din Ordinul nr.
89/2018 emis de presedintele ANRE privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

b ilon o Presiunea pentru verificarea _ . )
Categoria instalatiilor si treapta ; ; Presiunea pentru verificarea si
/ si proba de rezistenta, . 2 i
de presiune . s proba de etansare, in Pa si in bar
in Pa si in bar
Retele de distributie si instalatii de utilizare subterane:

1.1. Presiune medie 9+10%(9) 6+ 105 (6)

1.2. Presiune redusa 4+105 (4) 2+105 (2)

1.3. Presiune joasa 2+10%(2) 1105 (1)

Efectuarea verificarilor si probelor de rezistenta si etangeitate la presiune a sistemului de distributie
din polietilena se efectueaza dupa racirea, la nivelul temperaturii exterioare, a ultimei suduri efectuate pe
tronsonul respectiv.

Timpul de realizare a probei de rezistenta la presiune este de 1 ora, iar pentru proba de etangeitate
la presiune este de 24 de ore.

La efectuarea probelor de rezistenta si etangeitate, aparatele de baza pentru masurarea presiunii
si temperaturii sunt de tipul cu inregistrare continud. Clasa de exactitate a aparatelor de masura trebuie
sa fie de minimum 1,5. inregistrarea parametrilor de presiune si temperatura pe diagrama sau pe protocolul
tiparit dat de echipamentul electronic, constituie dovada probelor de rezistenta si de etangeitate.

Verificarile si probele de rezistenta si etangeitate la presiune se efectueazd dupa egalizarea
temperaturii aerului din conducta cu temperatura mediului ambiant. Timpul necesar pentru egalizarea
temperaturii este in functie de volumul conductei, conform valorilor date in tabelul 9 din Ordinul nr. 89/2018
emis de presedintele ANRE privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Conditiile de efectuare a probelor si rezultatele acestora se consemneaza in procesul verbal de
receptie tehnica. Este interzisa remedierea defectelor la conducte si brangamente in timpul efectuarii
probelor.

In timpul verificarilor si probelor nu se admit pierderi de presiune.

-
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5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general,

Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA

Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii = e S
ei ei -]

Dincare C+M(1.2.+13.+14.+2+44.1.+42.+5.11) = 4,109,868.90 780,875.09 4,890,743.99

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantad - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea fintei obiectivului de investitii - gi, dupa caz, calitativi, in conformitate
cu standardele, normativele gi reglementérile tehnice in vigoare;

o Lungime totala retea inteligenta de distributie gaze naturale - 8.813 km din care:
e Dn90-0.473 km;
e Dn 125 - 8.340 km;

o Realizarea brangsamentelor pana la limita de proprietate — 163 brangsamente deservite direct
prin proiect.

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in
functie de specificul §i tinta fiecarui obiectiv de investitii;

In faza de operare a investitiei, aceasta va intra sub administrarea operatorului stabilit conform
legii. Lucrérile de intretinere, de reparatii curente si reparatii capitale se vor realiza pe baza de proiect,
prin contract de profil incheiat cu o firma specializatd, costurile necesare se vor suporta din bugetul local
si fonduri atrase de la bugetul de stat. Cheltuielile anuale operationale sunt estimate la o valoare de
514.311,00 lei / an.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni. Esalonarea pentru executie, prezentata in graficul
general de realizare a investitiei publice nu este restrictiva. Executantul isi va esalona durata de executie
a proiectului in functie de resursele proprii, dar fara a depasi durata maximéa de realizare de 12 luni.
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5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

Conform ordinului MLPAT nr. 31/N-1995, privind stabilirea categoriei de importanta a constructiei,
cladirea se incadreaza in categoria de importanté C — normala.

Pentru obtinerea unor constructii de calitate sunt obligatorii realizarea i mentinerea, pe intreaga
durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte fundamentale aplicabile:

a) rezistenta mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiena, sanatate si mediu inconjurator,

d) siguranta si accesibilitate in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica;

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

In faza de implementare, reteaua de distributie va fi administratid de un operator licentiat ANRE
care va opera efectiv sistemul de distributie care va alimenta cu gaze naturale consumatorii finali.

Toate lucrarile aferente retelelor de distributie a gazelor naturale se vor face de catre firme
autorizate ANRE 1n faza de proiectare cat si in faza de executie.

Proiectul a fost elaborat cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul gazelor naturale (HG nr.
907/2016 actualizata, a Normelor Tehnice pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor de
Alimentare cu Gaze Naturale (NTPEE-2018) aprobata prin Ordinul nr. 89 din 10.05.2018, a Legii 123/2012
- Legea energiei electrice si a gazelor naturale cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a legii
nr. 10/1995 actualizata privind calitatea in constructii, a standardelor si codurilor). Normele legale
aplicabile vor fi respectate de toti factorii ce participa la realizarea investitiei.

Totodata, se vor respecta dispozitiile pentru protectia mediului, muncii si apararii impotriva
incendiilor,

5.6, Nominalizarea surselor de finanfare a investifiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite.

Finantarea Investitiei se va realiza prin contributii din Programul National de Investitii” ANGHEL
SALIGNY", bugetul de stat si alte surse legal constituite.
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6. URBANISM, ACORDURI §I AVIZE CONFORME
6.1.  Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire;

Actul administrativ al autoritatii competente se va atasa la prezenta documentatie:
- Certificatul de Urbanism emis de Primaria comunei Matasari.

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege;

Actul se va atasa la prezenta documentatie, dupa caz.

|dentificarea amplasamentelor pe care se desfagoara conductele se face prin extrasul din inventarul
bunurilor care apartin domeniului public al comunei, respectiv, dupa caz, prin extrase de carte funciara.

Terenurile afectate de lucrari fac parte din domeniul public al comunei.

Pentru retele de distributie si statia de reglare masurare, beneficiarul va prezenta acte din care sa
reiese ca terenurile afectate sunt in domeniu public sau privat, inclusiv terenul pe care se va realiza statia
de reglare masurare.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecfia medijului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului
de mediu in documentatia tehnico-economica,

Actul administrativ al autoritatii competente se va atasa la prezenta documentatie, dupa obtinerea
in prealabil.

Extinderea refelei de distributie a gazelor naturale in comuna va avea efecte benefice asupra
mediului prin diminuarea noxelor i cresterea calitaji aerului, prin inlocuirea arderii combustiilor solizi i
lichizi cu arderea gazului natural, compusii de ardere rezultati mai putin poluanti.

Pentru prevenirea §i reducerea impactului negativ asupra mediului se vor lua masuri atat in
perioada de constructie cét si de exploatare.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor;

Se vor atasga la prezenta documentatie.

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Actul administrativ al autoritatii competente se va atasa la prezenta documentatie.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice.

Se vor atasa la prezenta documentatie.
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7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI
7.1.  Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este COMUNA MATASARI, JUDETUL GORJ,
avand in vedere finantarea investitiei cat si in vederea concesionarii serviciului public de distributie a
gazelor naturale.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzdnd: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de execufie, graficul de implementare a investifiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare.

Durata de implementare a investitiei este de 24 luni din care durata de executie este de 12 de luni.

in procesul de estimare a duratei de execufie a obiectivelor de constructii si a planificarii
activitatilor, incepand cu data aprobarii sumelor in sedinta de consiliu local, proiectantul a luat in calcul i
perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiei.

Esalonarea investitiei(INV/C+M) cu TVA:

Valoarea estimata a investitiei, cu egalonarea pe ani a acesteia:
Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) = 6,053,393.90 lei, din care C+M = 4,890,743.99 lei.

Esalonarea investitiei (INV/C+M):
Anul 1 - Valoare investitie inclusiv TVA = 399,840.00 lei, din care C+M =0 lei.
Anul 2 - Valoare investitie inclusiv TVA = 5,653,553.90 lei, din care C+M = 4,890,743.99 lei.

7.3.  Strategia de exploatare/operare gi intrefinere: efape, metode §i resurse necesare

Comuna Matasari, judetul Gorj va asigura mentenanta si exploatarea in conditii de siguranta a
retelei de distributie gaze naturale, obiective ce urmeaza a se implementa, pentru o perioada de cel putin
5 ani de la darea in exploatare a acestora prin operatori stabiliti conform legilor in vigoare.

7.4. Recomandadri privind asigurarea capacitafii manageriale $i institufionale

Pe toata durata implementérii investitiei beneficiarul va aloca resursele umane adecvate si fondurile
necesare pentru parcurgerea tuturor etapelor aferente acestei investiti in termenele convenite cu
Autoritatea Finantatoare.

in vederea implementarii eficiente a proiectului, s-au stabilit o serie de atributii si recomandari
pentru responsabilul legal al proiectului, dupa cum urmeaza:

- coordonarea tuturor activitatilor realizate in cadrul §i in vederea implementérii proiectului;
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- verificarea gi aprobarea clauzelor contractuale pentru furnizorii de servicii i bunuri din cadrul
proiectului;

- mentinerea relatiei cu furnizorii si tertii implicati in implementare, cu monitorizarea termenelor
si modului de lucru asumate de catre acestia;

- coordonarea tuturor resurselor utilizate in implementare (materiale, financiare, umane,
s.a.m.d.);

- asigurarea relatiei cu autoritatea finantatoare si a unei comunicari eficiente cu aceasta;

- supervizarea modului de derulare a procedurilor de achizitii, indiferent de tipul acestora.

Intocmit
Proiectanti—

5.C. ANDERSSEN S RiL,
{O A NDE:{
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8. CONCLUZII §1 RECOMANDARI

COMUNA MATASARI, JUDETUL GORJ

Prescriptii de protectia muncii

In timpul executiei lucrarilor si exploatarii constructiei, executantul si beneficiarul vor respecta si
aplica toate normele prevazute de normativele in vigoare si, in special, cele din ,Regulamentul privind
protectia muncii si igiena muncii in constructii”, aprobat cu ordinul 9/M/15/03/93, asigurandu-se conditii
normale de lucru in scopul prevenirii accidentelor de munca. De asemenea, executantul este obligat sa ia
masurile necesare preintampinarii producerii accidentelor de munca in functie de tehnologia aplicata
pentru realizarea lucrarii, tinand cont de dotarea tehnica pe care o define.

Solutiile lucrarilor prevazute in proiect respectd toate prevederile regulamentului de protectia
muncii Tn vigoare, asigurand conditii normale de lucru pentru prevenirea accidentelor de munca.

Pentru prevenirea incendiilor si rezistenta la foc se vor respecta prevederile ,Normativelor
generale de prevenire si stingere a incendiilor®, aprobat de M.I. cu Nr.391/4/03/91 si M.L.P.A.T. nr.
1219/MC/3/30/94. Se vor lua toate masurile de protectia muncii corespunzatoare categoriilor de lucrari
necesare realizarii lucrarilor,

Este necesard elaborarea unui proiect tehnic care sa detalieze $i sa dimensioneze solutiille
propuse prin prezenta documentatie.

Organizarea de santier

Pentru derularea in conditii optime de lucru a proiectului, pe toata durata acestuia este necesara
organizarea de santier care revine in sarcina constructorului, prin asigurarea spatiilor de depozitare a
materialelor, sculelor si echipamentelor de lucru, precum si asigurarea spatiilor de depozitare a deseurilor
provenite din demolari sau constructii.

Avénd in vedere faptul ca proiectul este unul de construire se impune executarea lucrarilor de
constructie esalonat, fara a afecta activitatea de transport a materialelor si muncitorilor, precum i accesul
mijloacelor de transport al pompierilor $i ambulantei.

Orice neconformitate fatd de proiect precum si orice nepotrivire faté de situatia luata in considerare
la elaborarea acestei documentatii, constatate in timpul executiei de catre constructor, de dirigintele de
santier sau de beneficiar / investitor, va fi comunicata de urgenta proiectantului general si proiectantului
de specialitate. De asemenea, nu se vor continua lucrérile pana la corectarea erorii / neconcordantei de
céatre proiectant.

Intocmit
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Anexe:
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Directia Financiara, Investitii si Resurse Umane
Departamentul Studii Tehnice si Investitii
Serviciul Studii Tehnice Generale si Contracte
Concesiuni

B-dul Marasesti, nr.4-6 Corp B, Sector 4
Municipiul Bucuresti, Cod postal 040254

Contact on-line: www.distrigazsud-retele.ro

Nr. 174915/25.01.2022

Catre: PRIMARIA COMUNEI MATASARI, jud. GORJ
In atentia: domnului Gheorghe GASPAR
Referitor : adresa nr.55/05.01.2022

Urmare solicitarii dumneavoastra nr.55/05.01.2022, va transmitem Avizul de principiu privind
dezvoltarea sistemului de distributie gaze naturale in localitatile Bradetel si Croici, apartinatoare
comunei Matasari, jud. Gorj.

Consecventi unei bune colaborari va asiguram in continuare de intreaga noastra disponibilitate si
consideratie.

SEF DSTI
Angela Decuseara

SEF SSTGCC
Daniela Dita

) M

Intocmit: Daniela Petre

Distrigaz Sud Refele 8.R.L.

Bd. MarBgesgti, nr 4-8, Corp B Nr. Reg. Com.: J40/2728/2008 a0 ac a0
Sector 4, Bucuresll, 040254 CUI: RO 23308833 3 ~
Call Center: 021 376 Cepital social: 76.201.810 lel
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RETELE
Directia Financiara Investitii si Resurse Umane Catre,
Departamentul Studii Tehnice si Investitii
Serviciul Studii Tehnice Generale si Contracte PRIMARIA MATASARI
Concesiuni
B-dul Marasesti, nr.4-6 Corp B, Sector 4 Judetul GOR)

Municipiul Bucuresti, Cod postal 040254

Contact on-line: www.distrigazsud-retele.ro
Nr. 174915/25.01.2022

AVIZ TEHNIC DE PRINCIPIU

privind alimentarea cu gaze naturale a localitatilor Bradetel si Croici,
apartinatoare comunei Matasari, jud. Gorj

1. Ca urmare a solicitarii dumneavoastra nr.55/05.01.2022, va comunicam avizul tehnic de
principiu privind dezvoltarea sistemulul de distributie gaze naturale in localitatile Bradetel si Croici,
apartinatoare comunei Matasari, ;ud Gorj.
2. Solutia tehnica de racordare impune realizarea urmatoarelor obiective ale sistemului de
distributie a gazelor naturale:
Pentru localitatea Bradetel - extinderea conductei de distributie a gazelor naturale existenta in
localitatea Bradet, la intersectia strazilor DJ673A cu DC73A, din polietilena, DNS0, regim medie
presiune, cu o conducta din polietilena, DN90, pana la limita administrativa a loc. Bradetel
» presiunea in PC 1 este de 3,90bar;
> debit estimat 200mc/h.
Pentru localitatea Croici - extinderea conductei de distributie a gazelor naturale existenta in
localitatea Matasari, din OL 8", regim medie presiune, cu o conducta din polietilena, DN125, pana
la limita administrativa a loc. Croici.
» presiunea in PC 2 este de 3,70bar;
» debit estimat 600mc/h.
3. Caracteristici tehnice ale sistemului de distributie care urmeaza sa se realizeze:
% material PE100 SDR11;
% diametre recomandate DN: 90, 125.

4. Prezentul aviz:
» este valabil un an de la data emiterii, solutia putand fi modificata ulterior, in
functie de evolutia sistemului de distributie din zona analizata;
» a fost emis in vederea intocmirii studiului de fezabilitate.

SEF D.S.T.L
Angela Decuseara

Verificat Daniela Dita
Intocmit Daniela Petre

HRSTRA
Distrigaz Sud Retsle 8.R.L.
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Call Center: 021 8378 Capital soclal: 76.201,910 lei
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AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

“ ANR
A%
Dec.nia nr. SERRRIRINNS IJ14I02l2020
privind acordarea autorizatiilor tip PDSB si PDIB societdtii ANDERSSEN S.R.L.
Avind in vedere:

Prevederile art. 3 alin. (1), art. 4, art. 7, art. 8, art. 21 alin. (1) si art. 22 alin. (1) din
Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfagoara activititi in domeniul gazelor
naturale (Regulament), aprobat prin Ordinul presedintelui Autorititii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei nr. 98/2015, cu modificarile si completérile ulterioare;

Decizia nr. 260/02.07.2019 de imputemicire a domnului Marian Neacsu, vicepresedinte al
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

in temeiul:

Dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. €) si art. 10 alin. (1) lit. a) si f) din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcfionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei, aprobaté cu modificari §i completéri prin Legea nr. 160/2012, cu modificarile si
completirile ulterioare

Pregedintele Autorititii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite prezenta

Decizie

Art. 1 - Se acords societitii ANDERSSEN S.R.L., cu sediul in municipiul Iagi, Str. Eternitate
nr. 76, Cladirea Centru Axa, Biroul nr. 1, Etaj 2, judetul Iagi, inmatriculata in Registrul Comerfului sub
nr. J22/472/18.03.2015:

1. Autorizatia nr. 19182 destinatii proiectiirii sistemelor de distributie a gazelor naturale, a
sistemelor de distributie inchise, precum gi a instalatiilor aferente activitiitii de producere/stocare
biogaz/biometan ce funcfioneazi in regim de medie, redusi gi joasa presiune, tip PDSB,

2. Autorizatia nr. 19183 destinatii proiectirii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale
avind regimul de medie, redus i joas# presiune, tip PDIB.

Art. 2 - (1) Autorizatiile prevézute la art.1 sunt valabile incepénd cu data de 14.02.2020 pénd la
data de 13.02.2025.
(2) Societatea ANDERSSEN S.RL. are obligatia de a respecta Conditiile-cadru de
valabilitate aferente autorizafiilor destinate activitdfii de proiectare in domeniul gazelor naturale,
prevézute in Anexa nr. 7 la Regulament.

Art. 3 - Prezenta decizie se comunici societiitii ANDERSSEN S.R.L.

Art. 4 - Compartimentele de resort din cadrul ANRE vor asigura ducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei decizii §i vor urméri respectarea de cétre titular a conditiilor de valabilitate
previzute la art, 2 alin. (2).

p. PRESEDINTE_
Marian NEACSU « .

=

Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucuresti, Cod pogtal: 020985
Tel: (021) 327 8100. Fax: (021) 312 4365. E-mail: anre@anre.ro. Web: www.anre.ro AC Q



§.C. ANDERSSEN SR.L.

DEVIZ GENERAL
&l obiactivului de investfi

EXTINDERE RETEA DE GAZE NATURALE IN COMUNA MATASAR, JUDETUL GORY

Valoare firs TVA] __ TVA___ | Valoare cu TVA

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli ol el

2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si aj

34 [Studil 20,000.00 3,800.00 23,800.00|
31.1. Studi de teren 3,800.00] 23.600.00|
[ 31.2.Raport prvind mpachul asupra mediulu 0.00 0.00f 0.00
313 Alte studi specifice 0.00 0.00] 0.00
32 cheltuiel de acorduri 000.00 ao.ng' 2,360.00
33 |Expertizare tehnich 0.00 0.00 0.00
34 |Certificarea perh | suditul al cladirilor 0.00 .00] ILE'
3.5. |Proiectare 000.00
3.5.1. Temé da proi
35.2 Studiu de prefezabiltate
35,3, Studiu de de avizare a lucrirlor de interventi i deviz

3.7 _|Consu
37.5 de prok investiti
3 7.2 Auditul financiar
34_|Asistent tehnica
3.8 1. Asi tehnica din i
a) pe perioada de exscufie a lucrdrilor i
b) pentru participarea proiectantulul la fazele incluse In programul de control al lucrérilor de execufe,
et e d‘hl mﬂ Statin Consbucti 16,654,686 3.154,30[ 18,819.05

{382 Dinge

4.1_[Construcyi gl instalai 04174048 767, 4,809,672.37
[¥] |lu_qﬁ..wwww clional 21,710.00 32,974.90
43| Utaje. echipamente tehnologice si funcionale care necesith monta] 9421400 1790086 12,1148

Ltilaje, echipamente tehnologice $i funciionale care nu necesith montaj gi echipamente de transport

5.2.2. Cota aferentd LS.C. pentru controlul calithfi luerrilor de constructi
5.2.3. Cota aferenta |.5.C. pentru controlul statului In amenajarea teritoriulul, urbanism gi pentru autorizarea
lucrarilor de
5.2.4. Cots alerents Casei Sociale a Constructoriior - C.S.C.

525 Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de construire/desfiiniare
53 cmnmmmmﬁxmucucuum+uuj
54 |Chehtuieli

Capltolul §
CheRuiell pentru darea In exploatare |

In prefuri la data de 15.03.2023, 1 euro curs BNR 15.03.2023 = 4.9207 lel

Data:
15032023 5. ANOERSSE
Bensficiarinvestio,

COMUNA MATASARI, JUDETUL GORJ

8.RL.
PROVECTARE




/‘AJANR AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIEI
\
Fii:

~

In temeiul prevederilor Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
cu modificarile si completdrile ulterioare

Se acorda

AUTORIZATIE

destinatd proiectdrii sistemelor de distributie a gazelor
naturale, a sistemelor de distribufie inchise, precum si a
instalatiilor aferente activitdtii de producere/stocare
biogaz/biometan ce functioneazd in regim de medie, redusa §i
joasd presiune, tip PDSB

nr. 19182

ANDERSSEN S.R.L.

cu sediul in municipiul Iagi, Str. Eternitate nr. 76, Cladirea Centru Axa,
Biroul nr. 1, Etajul 2, judetul lagi

Prezenta autorizatie este valabili péni la 13.02.2025, in conditiile de
valabilitate anexate.

Bucuresti, 14.02.2020

. p. PRESEDINTE
Marian NEACSU~_

N S

—

\’ -

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

Falsificares acestul documen!t se pedepsegtie conform Legilor

Nr. 0054184



w N

Anexd la autorizatia nr. 19182

AUTORIZATIA nr. 19182 destinata proiectarii sistemelor de distribufie a gazelor naturale, a sistemelor
de distributie inchise, precum si a instalafiilor aferente activitifii de producere/stocare biogaz/biometan
ce functioneazi in regim de medie, redus# si joasad presiune, tip PDSB este acordatd de Autoritatea
Nationald de Reglementare in Domeniul Energiei, denumitd in continuare ANRE, operatorului
economic ANDERSSEN S.R.L., inregistrat la Oficiul National al Registrului Comerfului sub nr.
J22/472/18.03.2015, CUI 34247855, denumit in continuare TITULAR.

AUTORIZATIA este valabild incepénd din data de 14.02.2020 péni la data de 13.02.2025.
TITULARUL are obligatia sd respecte prevederile Condifiilor - cadru de valabilitate aferente
autorizatiilor destinate activitifii de proiectare in domeniul gazelor naturale, prevéizute in Anexa nr. 7 la
Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfigoard activitdfi in domeniul gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul pregedintelui ANRE nr. 98/2015, cu modificdrile §i completérile
ulterioare.

I




\/ANHE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

In temeiul prevederilor Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
cu modificdrile si completdrile ulterioare

Se acorda

AUTORIZATIE

destinatd proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale
avand regimul de medie, redusa si joasd presiune, tip PDIB

nr. 19183

ANDERSSEN S.R.L.

cu sedml in municipiul Iagi, Str. Eternitate nr. 76, Clddirea Centru Axa,
Biroul nr. 1, Etajul 2, judetul Iasi

Prezenta autorizatie este valabili pani la 13.02.2025, in conditiile de
valabilitate anexate.

Bucuresti, 14.02.2020

p. PRESEDINTE
Marian NEACSU
f—
\
\

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

Falsifiocares acestul document se pedepsegle conform Legllor

Nr. 0054186



il

Anexd la autorizaria nr. 19183

AUTORIZATIA nr. 19183 destinati proiectirii instalafiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul
de medie, redusi si joasi presiune, tip PDIB este acordatd de Autoritatea Nafionald de Reglementare in
Domeniul Energiei, denumiti in continuare ANRE, operatorului economic ANDERSSEN SR.L.,
inregistrat la Oficiul National al Registrului Comerfului sub nr. J22/472/18.03.2015, CUI 34247855,
denumit in continuare TITULAR.

AUTORIZATIA este valabil incepand din data de 14.02.2020 péna la data de 13.02.2025.
TITULARUL are obligatia s& respecte prevederile Conditiilor - cadru de valabilitate aferente
autorizatiilor destinate activitdfii de proiectare in domeniul gazelor naturale, prevézute in Anexanr. 7 la
Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfisoard activitadfi in domeniul gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 98/2015, cu modificarile §i completirile
ulterioare.

/
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COMPETENTE
Executie gi exploatare
sisteme de distributie

nstalatii de producere/stocare biogar/biometan
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Proiectare

- Sisteme de distribugie
- Instalatii de producere/stocare biogaz/biometan
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COMPETENTE
Executie gi exploatare
- Instalatii de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr, 2.2 la Normele metodologice)

I. Date generale

1. Denumirea obiectivului de investitii
EXTINDERE RETEA DE GAZE NATURALE IN COMUNA MATASARI, JUDETUL GORJ

2. Categoria de investitii conform art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
national de investitii ,Anghel Saligny”, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 183/2022
Lit. €) - "Sisteme de distributie a gazelor naturale, brangamente §i racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale”

3. Stadiu implementare
Obiectiv de investifii nou
Obiectiv de investitii in continuare

4. Tipul obiectivului de investitie
fiinjare

Dezvoltare

Modemizare

5. Tipul constructiei

Retea noud

Extindere retea existentd

Modernizare refea existentd

6. Beneficiar
COMUNA MATASARI, JUDETUL GORJ

7. Amplasament
U.AT. Matasari: Satele Bradetel, Croici / Intravilan / DC 73A, DC 86, Drumuri satesti

8. Durata de implementare a obiectivului de investitie
24 luni

II. Caracteristici tehnice i economice

1. Sistem inteligent
Da N

Nu

2. Elementele sistemului inteligent:

a) utilizarea instrumentelor inteligente in domeniul masurarii presiunii si debitelor, contorizirii, inspectiei interioare a conductelor de
distributie a gazelor naturale, odorizirii, protectiei catodice, filtriirii i, dupd caz, uscarii, incalzirii gazelor naturale, reactiilor anticipative,
trasabilitatii sistemului de distribufic a gazelor naturale, dar si de colectare §i procesare automatd si de transmisie a datelor de la distanta, in
vederea functiondrii in conditii de eficientd si siguranti a sistemului de distributie a gazelor naturale;

b) utilizarea tehnologiilor IT §i a inteligentei artificiale integrate care permit integrarea activitifilor participantilor pe piaja gazelor naturale in
procesele de colectare si transmitere a informatiilor, de distributie, de stocare in conductd gi de utilizare a gazelor naturale prin participarea

activi a utilizatorilor sistemului la cresterea eficienei sistemului inteligent de distributie a gazelor naturale;

¢) utilizarea tehnologiilor care sa asigure o fiabilitate sporitd a aprovizionirii cu gaze naturale, un acces continuu, sigur si rentabil la gazele
naturale, precum si capacitdfi tehnice pentru a oferi clientilor servicii noi care si optimizeze consumul de gaze naturale.

3. Numir gospodirii conectate
163 gospodarii conectate

4, Consum anual estimat de gaze naturale

Tip consumator Numdr bransamente proiectate Co"“"’!{“ auml
(mii me)
Consumatori casnici 157 344.754
Consumatori non-casnici 6 21.343
Total 163 366.097




5. Tip racord

SNT
Retea din amonte
Extindere retea existentd y
6. Principalele componente ale sistemului:
. , Valoare*
D 3
enumire componenta U.M. Cantitate (lei. inclusiv TVA)
Stajie de reglare-masurare-predare/Stafie de reglare-mésurare S 0 0.00
la consumator
Conducti racord m 0.00 0.00
Retea distributic gaze naturale m 8.813.00 4.268,690.04
Bransamente proiectate clienti casnici buc. 157 521,068.87
Bransamente proiectate clienfi non-casnici buc. 6 19,913.46
Posturi de reglare-misurare buc. 163 145,089.56
Statii de reglare-mésurare buc. - =
*se va indica valoarea aferenta cap. 4 din devizul general
7. Valoarea necesari realizirii obiectivului de investitii
Valori necesare realizarii obiectivului de Fard TVA TVA CuTVA
investitii (lei) (lei) (lei)
Totald 5.097,177.43 956,216.47 6,053,393.90
Construcfii-montaj 4,109,868.90 780,875.09 4,890,743.99
Solicitatd de la bugetul de stat 2.420,164.76 459,831.30 2,879,996.06
Finantata de la bugetul local 2,100,481.67 386,844.28 2,487,325.95
Finantati de concesionar 576,531.00 109,540.89 686,071.89
8. incadrarea in standardul de cost
- Numir de gospodarii: 163
- Curs euro utilizat (lei/euro, data): 4.9703 24 noiembrie 2023
Valori farda TVA - lei - - euro -
Valoare Totald 5,097,177.43 1,025,527.12
Valoare unitard 31,271.03 6,291.58
Valoare standard de cost 31,271.03 6,291.58
Indicatori tehnico-economici
9. Valoare totald a investitiei
a) Valoarea fiard TVA
5,097,177.43 lei, din care constructii - montaj 4,109,868.90
b) Valoarea cu TVA
6,053,393.90 lei, din care constructii - montaj 4,890,743.99
10. Numdrul de gospodirii conectate
163
11. Numirul de bransamente
163
Durata estimata de realizare a investitiei (luni)
12 luni
Primar,
Gaspar Gheorghe
SemmUrG ..iivvniovimmisieivsssren
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Anexanr. 2.1
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie : "EXTINDERE RETEA DE GAZE NATURALE IN COMUNA MATASARI, JUDETUL

GORJ"
Valoare ( inclusiv T.V.A.)
Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor Valoare
crt. de cheltuicli (Gri T.V.A.) TVA Valoare cu TVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru objinerea si amenajarea terenului .|
1.1 _|Obtinerea terenului ; EI 0.00] 0.00
1.2 |Amenajarea terenului Ogﬂl_ 0.00] _ﬂj
il 0.00 0.00 0.00
_0.00] 11,00 0.00
0,00 000 0.00]
13 Al‘lltllljir'l pentru protectia mediului §i aducerea la 0.00! 0.00| 0.00|
starea initinld
_0.00 .00 .00
) 0w o
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00| 0.00| 0.
0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00
0.00 0,00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 .00 .00 0.00
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
21 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdfilor necesare 0.00 0.00 0.00]
obiectivului
0.00 0.00 .00
500 o0 .00
Cani ' 0.00 .00 .00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00]
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnici
3.1 |Studii [ 00, i
Documentatii-suport $i cheltuieli pentru obtinerea de

32 avize. acorduri si autorizatii

33 |Expertizare tehnici

3 Certificarea performantei energetice si auditul
A g
energetic al clidirilor

3.5 |Proiectare

3.5.1 |Temd de proiectare

3.5.2 |Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentagie de avizare a lucrinlor de

S35 interveniii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea objinerii
154 X d ; i
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
155 \:’eri.lfifnlr'r:clihnicl‘dc calitate a D.T.AC., proiectului tehnic §i a ) z.,‘m}_». 5.130.;!0“ 32,130.&'
27,000.00 _5.130.00 32,130.00
.00 000 0.00
G0 0.00 0.00
3.5.6 |Proiect tehnic gi detalii de exccujie ___150,000.00 3850000} 178, :
- 100/ 28,500.00 178.500.00]
’ i (0 oo 0,00
——uw] 000 o)
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie o m 6.650.00] 4
3.7 _|Consultan(i 95,000, M 1
_ 95,000.00 18,450.00 113.050.00
i P m‘ alx} (X
3.8 |Asisten(i tehnici 1 : 30,852.76) 193,235.71
162382 30.852.76 193.235.71
___ 0o 0.00 O.M'I
TOTAL CAPITOL 3 593,382.95 112,742.76 706.125.71




4.1_[Constructii i instalai
4.1.1 de distributie naturale

1. 1.4 [ifuger dv sk

4 5. { owmcesIon
4.1.2 [Instalajia de racordare la SNT

3 | Bagvt e

‘:2' Nt S e
2.1 |Refea de disiribulic zaze naturale

4.2 1o [ de stiy

O f?r..;. ¥

4.2.2 |Instalatia de racordare la SNT
4.2.2 a0 |Buger de stut

i 3!.“1_'.. ocad

¢ W oomceiionar
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care

4.3jl Rejea de distributie gaze naturale

d 3 1 a |Buget de i

4.3.1 ln&alqia de racordare la SNT

4.3 2.a |Buger ik
<

& JHuger

44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
nu necesitid montaj 5i echipamente de transport

44.1 |Refea de distributie paze naturale

.41 a Hhges o

|_4.5_|Dothr
4.5.1 |Refea de distributie gaze naturale

§ La |Buget dy st

4.5 |Instalajia de racordare 1a SNT

4 5 2.8 |Bupger de 35ur

) b \Bugpet focul

d. 5. 2o | Cmmwsiimsir

4.6 |Active necorporale
4.6.1 [Rejea de distributie gaze naturale

3.0, 1 a JHhaged de e

4.0 1 b |Buger loiwl

§ f,l '| < f'-..,: v
4.6.2 |Instalatia de racordare la SNT
4.0.2 a et v son

4.6.2 5 | Bugivd losd

4.6 2¢ |Coamcesiomr




Capitolul &
Alte cheltuieli
5.1 _|Organizare de yantier : 4041741 7,679.31 48.096.72|
51,1 i:;:ﬁ;' de constructii si instalajii aferente organiziri de 4041741 7,679.31 ‘8.09672
4041741 767931 48.096.72
.00 4.00] 0.00
1. 0.00] 1.0
5.1.2 |Cheltuieli conexe organiziirii santicrului (.00 0.00] 0.00]
0o 0.00 0,00
00| 000} 0.00
5.2 |Comisioane, taxe, cote, costul creditului 64.,459.16| ﬂ.ﬂl m.lﬁl
. Comisioanele si dobinzile aferente creditului bancii p
o finangitoare 0.001 ﬂ.ﬂﬂl o_w]
» |Cota aferentd 1SC pentru controlul calitagii lucrarilor de S 2 l
52.2 .
. T 20,208.71 0.00 20.208.71
Cota aferentd 1SC pentru controlul statului in }
5.2.3 |amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 4,041 .74] 0.00 4,041.74]
luerdrilor de construclii Y
5.2.4 |Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC i QQJ 20 208.71
Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de I - -
59 & 20.000.
~"|construire/desfiintare I 0.00 OEI
5.3 _|Cheltuieli diverse si nepreviizute w 274,000.38]
faget oo st 230,25242]_ 4374796 274,000 38
000 0w )
: TR 00 0.00 0,00
5.4 _|Cheltuieli pentru informare si publicitate ' _ m.Q_I 5,950.00]
TOTAL CAPITOL 8 340.128.99 52.377.27 392.506.26
Capitolul 6
Cheltuicli pentru probe tchnologice i teste
6.1 |Pregitirea personalului de exploatare ' 0.00] 0.00 0
Rivgey focsi ﬂ.!_ d 0.00 .00
{ oo sbistnst m ) 0.00
6.2 _|Probe tehnologice si teste 0.0 0.00] 0.00}
00] 0.00
— o] 0.00
' o o
TOTAL CAPITOL 6 .00 0.00
TOTAL GENERAL 5.097.177.43]__956216.47]
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.144.2+5.1.1) 4,109,868.90/ 780,875.09
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 6,053.393.90
buget de stat| 2,879.996.06
buget local| 2,487,325.95
concesionar| 686.071.89
Retea de distributie Instalegie: e Total cu standard
Preturi fard TVA Y€1 racordare la ‘ Total
gaze naturale SNT de cost
Valoare CAP. 4 0.00 ﬁg “3.49
Valoare investitie| ’-” LR ?'I”JQ a4
Cost unitar aferent investitiei 0.00 31,271.03 |
Cost unitar aferent investifiei (EURO) 0.00 6,291.58

Curs Eurol

Valoare de referin{a pentru determinarea incadrérii
in standardul de cost (gospodarii conectate)
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